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rehtyminen asiaan ja perusteellinen suunnittelu. Tuottajan tulee olla kiin-
nostunut automaattilypsystä ja odotusten tulee olla realistiset. Suunnitte-
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The target of my thesis was to find out how to succeed in changeover to 
automatic milking and what kind of problems may occur during the proc-
ess. The idea was to create a basic guide which could be used all-round in 
planning and in changeover to automatic milking.  
 
Research was executed by getting to know four automatic milking farms. I 
tried to find out the problems in planning, in changeover and in operation. 
In addition, I tried to find out the actions which have been used to solve 
these problems. I also took part in one start-up of automatic milking and 
investigated its success. I also interviewed two equipment suppliers and 
one advisor in matters of changeover to automatic milking. In addition, I 
have utilized domestic and international literature of the branch.  
 
Prerequisites how to succeed in changeover to automatic milking are suf-
ficient orientation to automatic milking and a thorough planning. The 
farmer has to be interested in automatic milking and his or her expecta-
tions should be realistic. Prevention of the possible risks and solving the 
problems before they turn up should be emphasized already on the plan-
ning stage. The farmer’s mental and physical capability to work has to be 
taken care of during the whole process. Start-up and transition period 
should be prepared properly, paying attention to the welfare of animals as 
well as keepers.  
 
The grower should make contacts towards farmers who already have prac-
ticed automatic milking for long time and pursue to learn from their expe-
riences. If possible, working on a farm with automatic milking helps to 
piece together farmers own conceptions of automatic milking. If the grow-
er hasn’t got experiences from automatic milking, this kind of opportunity 
is worthwhile to use. It is also worth to ask practical help to the start-up 
from experienced farmers.  
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1 JOHDANTO 
Ensimmäinen lypsyrobotti otettiin käyttöön Hollannissa vuonna 1992. 
Suomessa ensimmäinen lypsyrobotti käynnistettiin vuonna 2000, jonka 
jälkeen niiden määrä on ollut jatkuvassa nousussa. Kiinnostus automaatti-
lypsyä kohtaan on kasvanut viime vuosina. Työajan säästö ja mahdolli-
suudet sosiaalisen elämän ja tuotannon tehokkuuden parantamiseen kiin-
nostavat tuottajia ympäri maailmaa. Automaattilypsyyn siirtyneet tuottajat 
ovat pääosin tyytyväisiä valintaansa ja tavoitteet työajan säästöstä ja sosi-
aalisen elämän parantumisesta ovat toteutuneet. Tutkimusten mukaan au-
tomaattilypsyyn siirtymisen myötä on myös mahdollista parantaa mm. 
eläinten hyvinvointia ja nostaa maitotuotosta.  
 
Työni tarkoitus on selvittää, miksi joillakin tiloilla automaattilypsyyn siir-
tyminen on epäonnistunut ja tavoitteet ja odotukset eivät ole täyttyneet 
suunnitellusti. Jotkut ovat jopa luopuneet automaattilypsystä, kun odotuk-
set eivät ole täyttyneet tai eteen on tullut ylitsepääsemättömiä ongelmia. 
Kansainvälisissä selvityksissä on arvioitu, että jopa 5-10 % tuottajista olisi 
luopunut automaattilypsystä. Pääpaino työssäni on ennaltaehkäisevässä 
toiminnassa, eli selvitän ja pohdin keinoja siihen, mitä ennen siirtymistä ja 
siirtymisen aikaan tulee tehdä, jotta siirtyminen ja tulevaisuudessa auto-
maattilypsy sujuisi mahdollisimman hyvin. 
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2 TYÖN TAUSTAT JA KÄYTETYT MENETELMÄT 
Opiskelen neljättä vuotta Hämeen ammattikorkeakoulussa maaseutuelin-
keinojen koulutusohjelmassa, suuntautumisvaihtoehtona hevostalous. He-
vostalouden lisäksi olen lukenut toisena pääaineena kotieläintuotan-
to/nauta -opintokokonaisuuden. Olen työskennellyt opintojen ohessa lyp-
sykarjatiloilla ja kiinnostus nautakarjatalouden kehittämiseen on tietojen ja 
taitojen karttuessa lisääntynyt. Maidontuotanto, sen tehostaminen Suomen 
oloissa ja alati kasvavan työmäärän helpottaminen ovat mielestäni erityi-
sen mielenkiintoisia aiheita. Automaattilypsy on joustavuudellaan ja fyy-
sistä työtä vähentäessään lypsykarjatilan töitä merkittävästi helpottava ko-
konaisuus. Itseäni kiinnostaa suuresti automaattilypsyn toimintaperiaate ja 
siihen siirtymisen eri vaiheet.  
 
Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli saada aikaan ohjeistus, jota auto-
maattilypsyyn siirtymistä harkitseva tilallinen voi käyttää hyväkseen jo 
suunnitteluvaiheessa ja myöhemmin käyttöönoton ollessa ajankohtainen. 
Työssäni pyrin selvittämään automaattilypsyn käyttöönotossa mahdolli-
sesti esiin tulevia ongelmia ja pohtimaan sitä, miten niitä voidaan ennalta-
ehkäistä. Tarkastelin asioita hoitajan näkökulmasta, erityisesti työnkuvan 
muuttumisen kannalta ja pyrin huomioimaan myös eläinten hyvinvointiin 
liittyviä seikkoja. Selvityksessäni en ota kantaa rakennusteknisiin ratkai-
suihin tai automaattilypsyn kannattavuuteen muihin lypsytapoihin verrat-
tuna. En myöskään tee vertailua eri lypsyrobottimerkkien kesken. Työssä-
ni mukana olevilla tiloilla on käytössä kahden eri valmistajan lypsyrobot-
teja (Lely ja DeLaval). Työni tulokset eivät ole siis teknisten tietojen osal-
ta täysin sovellettavissa muihin lypsyrobottimerkkeihin. Rajasin työni näi-
hin kahteen lypsyrobottimerkkiin, sillä ne ovat Suomessa yleisimmin käy-
tössä olevat merkit. Pyrin esittämään tutkimustulokset mahdollisimman 
yleisluontoisesti, jotta niitä voisi soveltaa mahdollisimman laajasti käytän-
töön. 
 
Selvitys toteutettiin tutustumalla neljään jo toiminnassa olevaan automaat-
tilypsytilaan. Tarkastelukohteena näillä tiloilla oli automaattilypsyyn siir-
tymisen suunnittelu, käyttöönotto ja nykytoiminta. Osallistuin myös yhden 
automaattilypsyyn siirtyvän tilan lypsyrobotin käyttöönottoon ja tutkin sen 
onnistumista. Lisäksi työssäni on kahden eri laitetoimittajan edustajien se-
kä yhden maaseutukeskuksen neuvojan haastattelut. Tutustuin myös alan 
kirjallisuuteen ja pyrin hyödyntämään sitä työssäni. Kaikki haastattelut on 
käsitelty työssäni anonyymeinä, jotta saavutettiin mahdollisimman puolu-
eeton tarkastelunäkökulma.  
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3 AUTOMAATTILYPSY 
Ensimmäinen lypsyrobotti otettiin käyttöön Suomessa vuonna 2000 (Lat-
vala ja Suokannas 2005). Sen jälkeen automaattilypsytilat ovat yleistyneet 
huimaa vauhtia ja uusia robotteja otetaan käyttöön kaiken aikaa. Tällä het-
kellä niitä on Suomessa jo useita satoja. Lypsyrobotteja asennetaan sekä 
vanhoihin navettarakennuksiin että uusiin, automaattilypsyä varten raken-
nettuihin navetoihin.  
3.1 Automaattilypsyn toimintaperiaate 
Automaattilypsy perustuu lehmien omaan liikkumiseen ruokintapöydän, 
makuualueen ja lypsyrobotin välillä, joko ohjatusti tai vapaasti.  Tavoit-
teena on, että ihmisen ei tarvitsisi ohjailla lehmiä, vaan ihminen toimii 
lehmäliikenteen valvojana ja opettaa lehmiä itsenäiseen toimintaan. Toisin 
kuin muissa lypsymuodoissa, automaattilypsyssä lehmien tulee käydä it-
senäisesti lypsyllä useita kertoja päivässä. Rehuja ja vettä tulee olla saata-
villa ympäri vuorokauden ja lehmien tulee myös päästä lepäämään tar-
peeksi.  
 
Automaattilypsyssä lypsytyön hoitaa lypsyrobotti. Robotin nk. käsivarsi 
tunnistaa vetimien sijainnin laserin avulla, pesee vetimet harjalla tai pesu-
kupilla (Kuva 1), ottaa vedinsuihkeet ja kiinnittää vedinkupit, jolloin var-
sinainen lypsy alkaa. Lypsyn lopussa robotti irrottaa lypsimet neljännes-
kohtaisesti.  
 
 
KUVA 1 Vedinten pesu pesukupilla. 
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Lypsyrobotti kerää lypsytapahtuman yhteydessä lehmästä tietoja, joita hoi-
taja voi tulkita tietokoneen kautta. Lypsyrobotti valvoo mm. maidon laatua 
(väriä, solupitoisuutta, sähkönjohtavuutta jne.) ja erottelee tarvittaessa 
tankkiin kelpaamattoman maidon. Robotti ilmoittaa erottelumaidosta hoi-
tajalle, joka tekee jatkotoimenpiteet, esim. lääkityksen, tarpeen mukaan.  
 
Automaattilypsyssä hoitajan tehtäväksi lypsyn osalta jää robotin ja lehmi-
en toiminnan valvominen ja robotin keräämien tietojen kokoaminen, tul-
kinta ja tarvittaessa reagointi. Tuotannonhallintaohjelman kautta ohjataan 
mm. meijeriin kelpaamattoman maidon erottelua, lehmäkohtaista ruokin-
taa, siemennyksiä, tiineystarkastuksia ja poikimisia. Lehmän tullessa robo-
tille ensimmäistä kertaa hoitaja ohjaa robottia vedinten löytämisessä.  
 
Automaattilypsyä harjoittavan tuottajan tulee olla ympärivuorokautisessa 
hälytysvalmiudessa. Robotti hälyttää, mikäli se havaitsee toiminnassaan 
tai lypsyssä jotain poikkeavaa. Vika voi olla tekninen tai syynä voi olla 
myös esimerkiksi lehmällä havaittu hälyttävän korkea soluluku. Hälytyk-
sen ilmaantuessa robotti soittaa niiden henkilöiden puhelimiin, jotka on 
asetettu hälytyksen vastaanottajiksi kyseisellä hetkellä. Hälytyksiä tulee 
normaalisti keskimäärin kerran kahdessa viikossa, tosin hälytysten määrä 
vaihtelee riippuen järjestelmän koosta ja asetuksista (de Koning & Roden-
burg 2004). 
3.2 Lypsyrobotin kapasiteetti ja siihen vaikuttavia tekijöitä 
Lypsyrobotti kykenee lypsämään keskimäärin 50 - 70 lehmää vuorokau-
dessa, eli vaihteluväli on suuri (Alasuutari 2006, 128). Lypsyrobotin lyp-
sykapasiteetti riippuu laitevalmistajien mukaan useista eri asioista. Näitä 
ovat mm. maidon virtausnopeus utareesta, lypsyaika, lypsykertojen määrä 
ja lehmien keskituotos.  
 
Lypsyrobotin kapasiteettia kuvataan usein päivää kohden tulevien lypsy-
kertojen määrällä. Useat lypsykerrat eivät kuitenkaan ole välttämättä ta-
keena lypsyrobotin suurimmasta mahdollisesta maitomäärästä päivää koh-
den. Suurimman mahdollisen maitomäärän saavuttamiseen vaikuttaa 
oleellisesti maidon virtausnopeus, maitotuotos ja lypsykäyntiin kuluva ai-
ka. (de Koning & Rodenburg 2004.) 
 
Laitevalmistajat tekevät alituiseen töitä minimoidakseen lypsyajan, jotta se 
rajoittaisi mahdollisimman vähän lypsyrobotin lypsykapasiteettia. Uusi 
teknologia mahdollistaa maidon virtauksen nopeuttamisen ja tätä myötä 
lypsyaika lyhenee. Kun tähdätään mahdollisimman suureen maitotuotok-
seen robottia kohden, kannattaa mielestäni jalostuksessa kiinnittää huo-
miota maidon virtaukseen. Hidaslypsyiset lehmät vievät turhaan tilaa ka-
pasiteetista, varsinkin jos niiden tuotostaso ei ole kovin korkea.  
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3.3 Lehmäliikenne 
Automaattilypsyssä lehmäliikenne voi olla suunniteltu neljällä eri tavalla. 
Näitä tapoja ovat vapaa lehmäliikenne, täysin ohjattu lehmäliikenne, ohjat-
tu lehmäliikenne esierotteluportilla ja väkirehuohjattu lehmäliikenne. Nä-
mä eri tavat eroavat toisistaan siinä, miten lehmä pääsee kulkemaan lypsy-
robotin, ruokintapöydän ja makuualueen välillä. (Alanen 2007, 1.) 
 
Vapaassa lehmäliikenteessä eläimet pääsevät kulkemaan lypsyrobotin, 
ruokinta-alueen ja makuualueen välillä täysin vapaasti. Täysin ohjatussa 
lehmäliikenteessä lehmät kulkevat pihattoa ympäri niin, että aina päästäk-
seen makuualueelta syömään, niiden on kuljettava lypsyrobotin läpi ja 
ruokinta-alueelta ne pääsevät vain takaisin makuualueelle. Lehmien kul-
kua ohjaamaan on kehitetty erotteluportti, joka tunnistaa lehmän sen kau-
lapannassa olevan transponderin avulla ja ohjaa tai estää lehmän kulkua 
portin läpi tietokoneelle asetettujen ohjeiden mukaisesti. Esierotteluportil-
la varustetussa lehmäliikenteessä on makuualueella ennen lypsyrobottia 
portti, joka erottelee lypsyluvalliset lehmät lypsyrobotille ja ei-
lypsyluvalliset suoraan ruokinta-alueelle. Lehmä on lypsyluvallinen, jos 
sen edellisestä lypsystä on kulunut riittävän pitkä aika. Tämä aika on tie-
tokoneen kautta säädettävissä. Väkirehuohjatussa liikenteessä pääsyä ruo-
kinta-alueelle ei ole estetty, eli karkearehua lehmät saavat syödä täysin 
vapaasti. Väkirehujen saanti on rajoitettu niin, että väkirehua saadakseen 
lehmän on kuljettava erotteluportin läpi. Portti erottelee lypsyluvalliset 
lypsyrobotille ja ei-lypsyluvalliset pääsevät alueelle, jossa väkirehukioskit 
sijaitsevat. Väkirehuohjattu lehmäliikenne on DeLavalin patentoima sys-
teemi. (Alanen 2007, 4.) 
 
Laitevalmistajilla on jonkin verran näkemyseroja siitä, millainen lehmälii-
kenne on toimivin automaattilypsyssä. Agrologi (AMK) Mari Alanen tutki 
opinnäytetyössään Ruokintajärjestelyt ja eläinliikenne automaattilypsyssä 
(2007) erilaisia lehmäliikennevaihtoehtoja ja näiden toimivuutta. Työssä 
todettiin, että vapaan ja ohjatun liikenteen toimivuutta kuvaavia tunnuslu-
kuja tarkasteltaessa ei ole havaittavissa juurikaan eroja, eli ei voida sanoa, 
että jompikumpi vaihtoehto olisi huomattavasti toista parempi. Tärkeim-
pänä asiana pidetään toimivaa ruokintaa, jossa tapahtuvat muutokset hei-
jastuvat välittömästi lehmäliikenteeseen, oli kyseessä sitten ohjattu tai va-
paa liikenne. Väkirehuruokinnan tulee olla tasapainossa ja lypsyrobotilta 
tarjottavien väkirehujen tulee olla maittavia. (Alanen 2007.)  
 
Oman opinnäytetyöni tulokset tukivat edellä mainittuja asioita. Vieraile-
millani automaattilypsytiloilla oli erilaisia lehmäliikenneratkaisuja ja nii-
hin oltiin pääosin tyytyväisiä. Tärkeintä automaattilypsyssä lehmäliiken-
teen kannalta on oikea ruokinta. Mielestäni lehmäliikenteen valinta on ai-
na tilakohtainen ratkaisu ja riippuu hyvin paljon tuottajan omista tavoit-
teista, näkemyksistä ja osaltaan myös rakennuksen ja kustannusten tuo-
mista vaatimuksista.  
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3.4 Ruokinnan erityispiirteitä automaattilypsytilalla 
Automaattilypsytiloilla ruokintaan ja sen optimointiin tulee kiinnittää eri-
tyishuomiota lehmäliikenteen sujuvuuden kannalta. Lypsyrobotin toinen 
tehtävä lypsyn lisäksi on toimia väkirehukioskina. Väkirehut toimivat 
houkuttimena lehmien robotilla käymiseksi. Tästä syystä robotilta tarjotta-
vien väkirehujen tulee olla maittavia ja houkuttelevia, maittavampia kuin 
ruokintapöydällä tarjolla olevat rehut (Hulsen 2009, 12).  
 
Korkeatuottoisille lehmille voidaan tarjota väkirehuja reilusti joka lypsy-
robotilla tapahtuvalla käyntikerralla, kuitenkin väkirehuannoksen maksi-
miannoskoko huomioon ottaen. Lypsyrobotilta suositellaan annettavaksi 
yhdellä käyntikerralla korkeintaan kaksi kiloa väkirehua. Kaksi kiloa väki-
rehua käyntikertaa kohden tarkoittaa 3-3,5 krt/vrk lypsyllä käyvälle leh-
mälle eli yhteensä 6-7 kg väkirehua vuorokaudessa. Mikäli väkirehuja ha-
lutaan jakaa enemmän, voi navettaan asentaa muita ruokintakioskeja. 
(Hulsen 2009, 12.) 
 
Väkirehujen jaon tulee tapahtua ensisijaisesti lypsyrobotilta, jotta varmis-
tetaan hyvä lehmäliikenne. Monella tilalla käytetään nykyään seosrehu-
ruokintaa. Tällöin seos tulisi valmistaa niin, että lehmille jää energiavajet-
ta, joka ajaa ne lypsyrobotille hakemaan lisäenergiaa väkirehusta. Lypsylle 
haettavissa eläimissä on yleensä matalatuottoisia lehmiä, sillä niiden ener-
giantarve täyttyy jo säilörehusta eikä robotilta saatava väkirehun lisäener-
gia enää houkuttele niitä lypsylle. Lehmän tulee saada joka kerran käydes-
sään lypsyrobotilla jonkin verran väkirehua, jotta mielenkiinto lypsyllä 
käymiseen säilyy vaikka lypsykertoja olisikin vuorokaudessa vain kaksi, 
kuten matalatuottoisilla lehmillä on (Hulsen 2009, 12). 
 
Haastattelujeni mukaan seosrehuruokintaa käyttävillä tiloilla on huomattu, 
kuinka herkästi lehmäliikenne reagoi ruokinnan muutoksiin. Pahimmassa 
tapauksessa lehmäliikenne voidaan saada jopa täysin pysähdyksiin esi-
merkiksi liian väkevällä seoksella. Oikeanlaisen seoksen löytäminen ei ole 
aina helppoa, mutta lehmien käyttäytymistä tarkkailemalla ja seosta muun-
telemalla jokainen tila löytää varmasti ennen pitkää omalle karjalleen so-
pivimman seoskonseptin. Osalla haastattelemistani tiloista oli käytössä 
erillisruokinta, jonka suunnittelu automaattilypsyä ajatellen on kokemus-
ten mukaan helpompaa kuin seosrehun. Eläinliikenteen säätelemisessä vä-
kirehuannoksia voidaan tarvittaessa vähentää väkirehukioskeilta ja lisätä 
lypsyrobotilla. Apua ruokinnan suunnitteluun saa varmasti esimerkiksi 
neuvojilta, laitetoimittajilta ja muilta tilallisilta.  
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3.5 Päivittäiset rutiinit automaattilypsytilalla 
Toimiakseen automaattilypsy vaatii sekä ihmisiltä että eläimiltä hyvin eri-
laisten toimintatapojen opettelua verrattuna toisenlaisiin lypsytapoihin. Pe-
rinteiset aamu- ja iltalypsyt on unohdettava ja totuteltava ympäri vuoro-
kauden käynnissä olevaan lypsyyn. Se, että uusiin rutiineihin ei ole totuttu, 
on joissain tapauksissa johtanut automaattilypsystä luopumiseen (Manni-
nen 2006). 
 
Ihmisen työnä on huolehtia kaikesta muusta navetassa tapahtuvasta toi-
minnasta, paitsi itse lypsyn suorittamisesta. Lypsyrobotti ei tee ihmisen 
puolesta esimerkiksi kiimantarkkailua, kuivita parsia, jaa karkearehuja tai 
huolehdi poikimisista. Ihmisen tulee myös opettaa lehmiä kulkemaan lyp-
syrobotilla itsenäisesti niin, että lypsyrobotille on työtä ympäri vuorokau-
den, eikä se ruuhkaudu turhaan. Lypsyn sijaan hoitajan tietokoneen ääres-
sä tehtävä työ lisääntyy jonkin verran. Tämä tulee ottaa huomioon siirty-
mistä pohdittaessa. Tuottajalla tulee olla kykyjä tietokoneen kanssa työs-
kentelyyn (Manninen 2006). 
 
Laumakäyttäytyminen on eri tavalla nähtävissä automaattilypsynavetassa 
kuin asemalypsyisessä pihatossa. Lehmien laumakäyttäytyminen näkyy 
mm. samanaikaisella käytöksellä, esimerkiksi niin, että lehmät kulkevat 
lauman mukana samaan aikaan syömään, makuulle ja lypsylle. Yksi tyy-
pillinen tilanne asemalypsyisessä navetassa on, että lehmät ovat kaikki 
samaan aikaan makuulla ja vain pari laumahierarkiassa alhaalla olevaa 
käyttää tilaisuutta hyväkseen ja on syömässä (Kuva2).  
 
 
KUVA 2 Lehmät ovat laumaeläimiä. Nämä lehmät ovat totuttelemassa uuteen pihat-
toon jo ennen lypsyrobotin asennusta.  
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Haastattelemani laitetoimittajan mukaan automaattilypsyyn siirryttäessä 
eläimet on opetettava rytmiin, jossa ne käyvät lypsyllä pitkin päivää ja to-
teuttavat laumakäyttäytymistä pienissä ryhmissä yhden suuren sijaan. 
Tyypillinen tällainen ryhmä on sellainen, joka muodostuu lehmistä, jotka 
ovat jo vasikoina olleet samassa ryhmäkarsinassa. Kun laumakäyttäytymi-
nen toteutuu pienissä ryhmissä, ei lypsyrobotille synny turhan pitkiä tau-
koja esimerkiksi öisin. Tällöin sen kapasiteetti saadaan käytettyä parem-
min hyödyksi.  
 
Navettakierros pihatossa tehdään keskimäärin neljä kertaa päivässä. Kier-
ros alkaa yleensä tietokoneen ääreltä. Sieltä tarkistetaan robotin antamat 
huomiot ja selvitetään tarkkailtavat ja mahdollisesti eroteltavat lehmät. 
Erityishuomiota tulee kiinnittää huomioihin utareterveydessä, lypsyltä 
myöhässä oleviin lehmiin ja niihin, joiden lypsy ei ole jostain syystä on-
nistunut. Aamulla ja myöhään iltapäivällä haetaan robotille ne lehmät, joi-
den lypsyjen välinen aika on liian pitkä tai joilla on ollut epätäydellinen 
lypsy, esim. liian vähäinen maitomäärä. Mikäli automaattinen lypsyjärjes-
telmä huomioi muutoksia jonkin eläimen utareterveydessä, tulee asia ottaa 
välittömästi tarkasteluun ja suorittaa tarvittavat hoitotoimenpiteet. (DeLa-
val 2009.) 
 
Navettakierroksella tehdään kiimantarkkailua ja tarkastellaan yksilöllisesti 
eläinten terveydentilaa, syömistä ja käyttäytymistä. Kierroksen aikana 
myös makuuparret puhdistetaan ja voidaan erotella lehmiä esimerkiksi 
siemennettäväksi, mikäli eroteltavia on. Suositeltavaa on, että hoitaja seu-
raa ainakin yhden lypsytapahtuman alusta loppuun asti kerran päivässä 
mahdollisten vikojen havaitsemiseksi. Robotin lattia pestään pari kertaa 
päivässä ja suositeltavaa olisi puhdistaa myös itse robottia ja sen ympäris-
töä. Rehujen jakelusta tulee huolehtia tarkasti, sillä automaattilypsyn on-
nistumisen yksi edellytys on se, että ruokaa on lehmien ulottuvilla ruokin-
tapöydällä ympäri vuorokauden. (DeLaval 2009.) 
 
Päivittäisten rutiinien opettelu jo ennen siirtymistä on mielestäni tärkeää jo 
ennen automaattilypsyn aloitusta. Tätä silmällä pitäen kokosin haastattelu-
jeni ja omien kokemusteni pohjalta navetan päivittäisistä rutiineista listan, 
johon kannattaa tutustua (Liite 1).  
3.6 Automaattilypsyn etuja 
Lypsyrobotin lypsäessä lehmät jää tuottajalle enemmän aikaa karjantark-
kailuun ja tuotannon hallintaan. Kansainvälisistä automaattilypsytutki-
muksista kootussa teoksessa Automatic Milking: a better understanding 
(2004) todetaan työn säästön olevan n. 10 % verrattuna kaksi kertaa päi-
vässä tapahtuvaan lypsyyn (de Koning & Rodenburg 2004). Tutkimustu-
loksissa todettiin myös, että tilojen välillä on kuitenkin havaittavissa hyvin 
suuria eroja työn säästössä (de Koning & Rodenburg 2004). Vuonna 2005 
Suomessa tehdyn automaattilypsyyn siirtymiseen liittyvän kyselyn tulok-
set osoittivat, että tuottajat arvioivat työn säästöksi 30 % siirryttäessä ta-
vanomaisesta kaksi kertaa päivässä tapahtuvasta lypsystä automaattilyp-
syyn (Latvala & Suokannas 2005). Pohdin syitä näiden kahden selvityksen 
tulosten väliseen eroon ja totesin, että syynä voi olla esimerkiksi se, että 
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Suomessa saatetaan käsitellä eläimiä yksilöllisemmin kuin muualla Eu-
roopassa. Siellä tilakoot ovat paljon suurempia kuin Suomessa ja maidon-
tuotanto käsitetään ja sitä johdetaan paljon laajemmin kuin yksilötasolla. 
Erityisesti lypsyyn käytetään Suomessa enemmän aikaa ja eläinten käsitte-
ly on muutoinkin paljon yksilöllisempää. Automaattilypsyjärjestelmä ei 
tee yhtä yksilöllistä käsittelyä, vaikka lehmiä hoidetaan yhtä hyvin.  
 
Automaattilypsyyn siirryttäessä työ muuttuu myös joustavammaksi, kun 
navetassa ei enää tarvitse olla tiettyihin kellonaikoihin joka päivä. Tällöin 
tuottajalle voi avautua mahdollisuuksia sellaisiin harrastuksiin ja sellai-
seen sosiaaliseen elämään, mikä ei ehkä jossain muussa tilanteessa olisi 
mahdollista. Yhtenä tärkeimmistä syistä automaattilypsyyn siirtymisessä 
pidetään sitä, että työn fyysinen kuormittavuus vähenee (de Koning & Ro-
denburg 2004). 
 
Haastattelemistani tuottajista moni totesi kyllästyneensä lypsytyöhön ja 
monelle se oli koitunut myös fyysisesti liian rasittavaksi. Lypsämisestä 
johtuvia fyysisiä ongelmia olivat mm. selkä- ja polvivaivat ja niska-
hartiaseudun lihasten särky. Osa tuottajista painotti myös halua keskittyä 
enemmän eläinten muihin hoitotöihin ja tilan hallinnollisiin asioihin lyp-
sämisen sijaan. Kaikki tuottajat arvostivat työn joustavuutta, kun lasten 
kuljetukset kouluun ja harrastuksiin pystytään nyt toteuttamaan aiempaa 
paremmin ja perheelle ja omalle sosiaaliselle elämälle järjestyy nyt 
enemmän yhteistä aikaa. Myös eläinten hyvinvoinnin parantaminen nousi 
esille siirtymispäätöstä pohdittaessa. 
 
Utareterveyden kannalta automaattilypsyn etuna on se, että useammat lyp-
sykerrat vähentävät utareisiin kohdistuvaa painetta. Tästä hyötyvät erityi-
sesti korkeatuottoiset lehmät. Utareterveys pysyy parempana, kunhan lyp-
syvälit ovat säännölliset ja lypsyrobotin asetukset lypsylle pääsemiseksi 
oikein asetettu. (Hulsen 2009, 32.) 
 
Mikäli lypsyväli on alle kuusi tuntia, eivät vetimet ehdi palautua edellises-
tä lypsystä, jolloin maidon soluluku kasvaa (Hulsen 2009, 32). Toisaalta, 
mikäli lypsyväli on yli 14 tuntia, utareen vastustuskyky heikkenee (Hulsen 
2009, 32). Liian pitkät lypsyvälit altistavat bakteerien lisääntymiselle uta-
reessa (Hovinen 2010). Lypsyvälien pitäisi siten olla 6-12 tuntia ja suosi-
teltavaa on myös, että vaihtelu lypsyväleissä on alle ± 30 % (Hovinen 
2010). Jos lehmä käy lypsyllä 3 kertaa päivässä, lypsyvälin tulisi olla n. 8 
tuntia vaihdellen 5,6 - 10,4 tunnin välillä (Hovinen 2010).  
 
Lehmien hyvinvointi paranee myös sitä kautta, että hoitajalle jää enemmän 
aikaa hyvinvoinnin tarkkailuun ja siitä huolehtimiseen. Eräs haastattele-
mani tuottaja myös piti hyvänä sitä, että laumarauha säilyy automaattilyp-
syssä paremmin kuin asemalypsyisessä pihatossa. Lehmiä ei jouduta aja-
maan lypsylle ja muutenkin eläinten liikuttelu on usein vähäisempää kuin 
asemalypsyisessä navetassa.  
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Maitotuotoksen nousua on odotettavissa, kun siirrytään kaksi kertaa päi-
vässä tapahtuvasta lypsystä automaattilypsyyn, jolloin päivittäiset lypsy-
kertojen määrät lehmää kohden lisääntyvät. Maitotuotoksen nousua on 
tutkittu useissa kansainvälisissä tutkimuksissa, joiden tulokset tosin vaih-
televat jonkin verran. Eräässä tutkimuksessa tuloksena todettiin maito-
tuotoksen nousseen automaattilypsyyn siirtyneillä tiloilla keskimäärin 3 
%, toisen tutkimuksen tulosten kertoessa 5 %:n noususta. Automaattilyp-
syyn siirtymisen myötä myös tuotoksen lasku on mahdollinen. Tiloilla, 
joissa ennen automaattilypsyyn siirtymistä on lypsetty kolme kertaa päi-
vässä, on havaittu 5-10 % laskua maitotuotoksessa. (de Koning & Roden-
burg 2004.)   
 
Suomessa on saatu automaattilypsystä tutkimustuloksia, joissa on todettu 
maitotuotoksen todennäköisesti nousevan sitä mukaa, kun tuottajalle jää 
enemmän aikaa ruokinnan ja maidontuotannon suunnitteluun ja seurantaan 
(Latvala & Suokannas 2005). Mielestäni tuotostason mahdollista nousua 
ei pidä odottaa seuraavan automaattisesti automaattilypsyn myötä. Mieles-
täni muutokset maitotuotoksessa ovat hyvin tilakohtaisia ja niihin voidaan 
vaikuttaa tilan omilla ratkaisuilla. Tuotostasoa on siis mahdollista nostaa 
käyttämällä säästyvä työaika ruokinnan suunnitteluun, jalostussuunnitte-
luun ja eläinten terveydestä huolehtimiseen.  
 
Lypsyrobotti kerää lehmästä sellaista tietoa, jota voidaan käyttää tehok-
kaasti hyväksi eläinten terveydentilasta huolehtimiseen. Näitä tietoja ovat 
neljänneskohtainen maidon sähkönjohtavuuden mittaus ja maidon värin ja 
koostumuksen tunnistaminen, sekä lehmän punnitseminen. Tietoja tulkit-
semalla havaitaan mm. utareterveydessä tapahtuvat muutokset. Lypsyro-
bottiin on saatavissa lisävarusteena myös solumittari, jonka avulla se ky-
kenee mittaamaan kunkin utareneljänneksen soluluvun. Solumittarin avul-
la pysytään mielestäni tarkemmin selvillä soluttavista lehmistä ja ehditään 
puuttua mahdollisiin sairastumisiin aikaisemmassa vaiheessa, kuin ilman 
solumittausta.  
 
Lypsyrobotti puhdistaa vetimet joko harjoilla tai pesukupilla, lypsyrobotin 
merkistä riippuen. Molemmissa tarkastelemissani lypsyrobottimerkeissä 
robotti pesee nämä vetimien puhdistukseen käytettävät välineet joka leh-
män jälkeen. Myös lypsimet voidaan desinfioida joka lehmän jälkeen 
(Kuva 2). Näillä toimilla ehkäistään tehokkaasti mahdollisten taudinai-
heuttajien leviämistä lehmästä toiseen.  
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KUVA 3 Lypsinten desinfiointi kuumalla höyryllä.  
3.7 Automaattilypsyn onnistumisen edellytykset 
Vuonna 2004 tehdyn tutkimuksen mukaan automaattilypsyn onnistumisen 
tekijöitä ovat realistiset odotukset, hyvä valmistautuminen ja asiantuntijoi-
den tuki ennen ja jälkeen lypsyrobotin asennuksen, tilan väen joustavuus 
ja järjestelmällisyys, kiinnostus eläimiin sekä riittävät ATK-taidot. Leh-
mäliikenteeseen ja navetan toiminnallisuuteen tulee kiinnittää huomiota. 
Eläinaineksen tulee olla terve, hyvinvoiva ja eläimillä tulee olla suuri 
syömishalu. Laitteiston tulee olla toimintavarma ja hyvin huollettu. (de 
Koning & Rodenburg 2004.)  
 
Kuten kaikissa muissakin lypsytavoissa, niin myös automaattilypsyssä on 
mahdollista että ongelmia ilmenee. Kun riskit on kartoitettu jo ennen on-
gelman syntymistä ja niiden ennaltaehkäisyksi tarvittavat toimet tehdään, 
on paremmat mahdollisuudet selvitä niiden yli. Kantapään kautta opitaan 
edelleen monia asioita, mutta monia ongelmia voidaan karttaa tutkimalla 
tarkoin etukäteen, millaisia seikkoja voi tulla eteen ja miten ne on ehkäisty 
ja miten vastaan tulleista ongelmista on selvitty.  
 
Automaattilypsyn ongelmat voivat johtua useista seikoista, esimerkiksi 
väärin suunnitellusta ruokinnasta tai eläinten huonosta terveydentilasta. 
Toimiva lehmäliikenne on erittäin tärkeä asia, jotta automaattilypsy onnis-
tuu.  Laitetoimittajien mukaan lehmäliikenne voi pysähtyä esimerkiksi sil-
loin, kun käytössä oleva seosrehu on suunniteltu liian vahvaksi. Tämä voi 
tehdä lehmistä laiskoja ja viedä eläimiltä pois kiinnostuksen lypsyrobotin 
jakamaan väkirehuun. Myös ongelmat sorkkaterveydessä heijastuvat suo-
raan lehmäliikenteeseen, kun lehmät eivät halua nousta makuulta syömään 
ja lypsylle. 
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Ongelmia voi tulla myös, mikäli tuottaja ei hallitse lypsyrobotin toimintoja 
ja hallintaohjelmaa tarpeeksi hyvin. Kaikkea ei tarvitse osata heti, mutta 
tietyt perusasiat on hallittava. On myös havaittu, että usein keskitytään lii-
kaa tekniikkaan ja tärkeämmät asiat, kuten eläinten tarkkailu, jää vähem-
mälle. Siitä, ettei lypsyrobottiin luoteta, seuraa usein ongelmia. (DeLaval 
2009, 28.)  
 
Ennen käyttöönottoa tulee karsia pois ne lehmät, joiden tiedetään aiheutta-
van hankaluuksia robotin käytölle. Mikäli karjassa on eläimiä, jotka eivät 
millään opi käymään itsenäisesti robotilla, on näistä osattava luopua. Au-
tomaattilypsyyn soveltumattomista lehmistä kerron lisää kappaleessa 4.7 
Eläinten hankinta, jalostaminen ja karsinta. Automaattilypsy ei vastaa tar-
koitustaan, mikäli suurta osaa lehmistä joudutaan ajamaan lypsylle tai lyp-
syrobottia joudutaan merkittävissä määrin auttamaan vedinten löytämises-
sä huonon utarerakenteen vuoksi.  
 
Automaattilypsyssä on paljon tekniikan varassa, mutta siihen on osattava 
luottaa. Automaattilypsy menettää ideansa ja tarkoituksensa, mikäli ihmi-
nen puuttuu jatkuvasti ja turhaan sen toimintaan. Prosessien sujumista 
kuuluu valvoa, mutta niihin ei pitäisi tarpeettomasti puuttua. Tähän kuuluu 
mielestäni esimerkiksi automaattilypsyyn soveltumattomien eläinten pois-
taminen karjasta. Mikäli näitä eläimiä ei poisteta, aiheutuu niistä paljon li-
sätyötä hoitajalle, eikä tavoiteltu työajan säästö toteudu. Pahimmassa ta-
pauksessa ongelmatapauksia on useita ja niistä koituva ylimääräinen työ-
määrä on pois koko karjan hoidosta ja hyvinvoinnista, eikä työ ole miele-
kästä hoitajalle.  
 
Automaattilypsytiloilla on tutkimusten mukaan raportoitu solupitoisuuksi-
en nousua. Solutason nousua on ollut havaittavissa myös muunlaisissa tuo-
tantoympäristön muutoksissa, tosin hieman vähemmän kuin automaatti-
lypsyyn siirryttäessä, jolloin muutokset ovat kuitenkin keskittyneet en-
simmäisten 2-3 kk ajalle aloituksen jälkeen. Tutkimustuloksissa todettiin 
myös, että tilasäiliön maidon laadun muutokseen vaikuttaa automaattilyp-
sytiloilla lähinnä maidon erottelun väheneminen (Hovinen 2010.)  
 
Utareterveyteen panostaminen ja siitä huolehtiminen automaattilypsyyn 
siirryttäessä on mielestäni erittäin tärkeä seikka. Monet haastattelemani ti-
lalliset kertoivat olleensa huolissaan maidon solu- ja bakteeritasojen nou-
susta erityisesti siirtymävaiheessa. Tuottajat pelkäsivät laatuhinnoittelu-
luokan laskua ja utareterveysongelmia.  
 
Automaattilypsyn onnistumisen kannalta on tärkeää, että kyetään toimi-
maan ripeästi ja tehokkaasti heti, kun jollain lehmistä havaitaan ongelmia 
esimerkiksi sorkissa tai utareterveydessä. Eläinten terveyden tulee olla en-
nen siirtymistä täysin kunnossa ja tuottajan on hallittava ja ymmärrettävä 
lehmien ruokintaan ja hedelmällisyyteen liittyvät asiat hyvin. (Hulsen 
2009.) 
 
Navettasuunnittelussa on huomioitava automaattilypsyn erikoisvaatimuk-
set. Navetan on mm. oltava riittävän tilava ja lehmillä tulisi olla näkyvyys 
robotille, jotta ne saavat lypsyärsykkeen. (Hulsen 2009.) 
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Tuottajan on kyettävä sopeutumaan siihen, että työn fyysisyys vähenee ja 
tietokoneen ääressä vietettävä aika lisääntyy. Tietokoneeseen ja lypsyro-
bottiin on luotettava ja niiden antamia tietoja on osattava hyödyntää. (Hul-
sen 2009.)  
 
Mikäli tilan kirjanpidolliset asiat eivät ole täsmällisesti ja ajoissa hoidettu 
ennen siirtymistä automaattilypsyyn, kannattaa mielestäni pohtia, mistä 
tämä johtuu. Mikäli syy on esimerkiksi se, että ei löydy mielenkiintoa tie-
tojen syöttämiseen tietokoneelle vaikka aikaa olisikin, kannattaa mielestä-
ni miettiä, onko automaattilypsy sittenkään itselle sopivin vaihtoehto.  
 
Keskeisiä kohtia automaattilypsyssä onnistumisessa on omasta mielestäni 
lehmäliikenteen sujuminen, optimaalinen ruokinta, huolellinen puh-
taanapito ja eläinten hyvinvoinnista ja lypsyrobotin toimintakunnosta huo-
lehtiminen. Tuottajalla tulee myös olla mielenkiintoa automaattilypsyä ja 
eläimiä sekä niiden hoitamista kohtaan. Automaattilypsyyn siirtymistä ei 
saisi mielestäni suunnitella siitä syystä, että on kyllästynyt eläinten jatku-
vaan hoitoon ja haluaa vain lisää vapaa-aikaa. Lypsytyöstä säästyvän ajan 
voi käyttää esimerkiksi ruokinnan optimointiin, karjan hyvinvoinnin kehit-
tämiseen ja maitotuotoksen nostamiseen. Isossa karjassa ei pitäisi mieles-
täni keskittyä liikaa yksittäisiin eläimiin, vaan tuottajan on tarkasteltava 
asioita koko karjan hyvinvoinnin ja automaattilypsyn sujumisen kannalta. 
Kun automaattilypsyyn on perehdytty ja siihen liittyvät riskit on kartoitet-
tu hyvin jo ennen siihen siirtymistä, vältytään epärealistisilta odotuksilta ja 
täten pettymykseltä. Automaattilypsystä on saatu pääasiassa hyviä koke-
muksia ja nämä ovat tiloilta, joilla perehtyminen ja suunnittelu on hoidettu 
perusteellisesti (de Koning & Rodenburg 2004). 
3.7.1 Onnistumisen mittareita 
Automaattilypsyn onnistumista voidaan tarkkailla tutkimalla useita tuotan-
toa kuvaavia lukuja, kuten lypsykertoja lehmää kohden/vrk, vuorokaudes-
sa lypsetty maitomäärä, keskituotos ja lypsynopeus. Maidon tarkkailunäyt-
teet kertovat utareterveystilanteesta ja navetan sekä automaattisen lypsy-
järjestelmän puhtaanapidosta ja kunnosta.  
 
Lehmien tulisi käydä lypsyllä keskimäärin vähintään 2,5 kertaa päivässä. 
Jokaisen lehmän tulisi käydä lypsyllä vähintään kaksi kertaa päivässä. Osa 
lehmistä käy lypsyllä itsenäisesti jopa 4 tai 5 kertaa päivässä. Erityisesti ne 
lehmät, joilla on pieni päivätuotos tai ne, jotka ovat laumahierarkiassa 
alimpana, käyvät lypsyllä harvemmin ja niitä voi joutua ajamaan robotille.  
 
Maitohygienialiitto suosittelee automaattilypsyyn siirtymistä vain sellaisil-
le tiloille, jotka tuottavat E-luokan maitoa ja jotka ovat kuuluneet tuotos-
seurannan piiriin vähintään vuoden ennen siirtymistä (Suomen meijeriyh-
distys 2002, 11). Pysyäkseen maidon hinnoittelun E-luokassa tilasäiliöstä 
otettujen hinnoittelunäytteiden somaattisten solujen kolmen kuukauden 
geometrisen keskiarvon tulee olla alle 250 000 kpl/ml (Maitohygienialiitto 
2010). Meijerin ottamien hinnoittelunäytteiden ja tuotosseurannan näyttei-
den lisäksi tuottajan tulisi mielestäni suorittaa tehokasta omavalvontaa uta-
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reterveyden suhteen. Varsinkin jos tarkkailunäytteissä on havaittavissa so-
lu- ja bakteeritason nousua, olisi syytä selvittää nousun syy ja hoitaa asia 
kuntoon mahdollisimman pian.  
 
Yksittäisten lehmien lisäksi tankkimaidosta voidaan tehdä lettupannuteste-
jä. Testi olisi hyvä tehdä esimerkiksi joka toinen päivä tai aina kun kaikki 
lehmät on lypsetty kertaalleen tilasäiliön tyhjennyksen jälkeen. Tällöin 
voidaan maidon laadun muutokset havaita ennen kuin siitä on kehittynyt 
ongelma ja ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin ajoissa. Näin tekemällä voi-
daan myös välttää maidon hinnoitteluluokan mahdollinen lasku liian kor-
kean solutason vuoksi. (Kulkas 2010.)  
 
Laitevalmistajat ovat tutkineet, että yhden robotin vuodessa lypsämä mai-
tomäärä tulisi olla 600 000 kiloa, jotta robotilla lypsäminen olisi taloudel-
lisesti kannattavaa. Päivässä tuotettu maitomäärä tulisi olla vähintään 1500 
kiloa, 2000 kg on hyvä tavoite. Juuri aloittaneet tilat jäävät yleensä alle 
1500 kg:n. Tähän voi vaikuttaa mm. kerran poikineiden suuri osuus kar-
jassa ja se, että robotille otetaan alkuun vähemmän lehmiä kuin kapasitee-
tissa on varaa. Mielestäni syytä huoleen ei ole, vaikka päivässä tuotettu 
maitomäärä olisi alussa alle 1500 kg, kunhan syyt alhaiseen robotin tuo-
tosmäärään ovat selvillä, eikä alikapasiteettia kestä kovin kauaa. Laite-
valmistajien mukaan hyvällä maidon virtauksella (2,6 kg/min) voidaan 
saavuttaa 30 kg lypsävillä lehmillä jopa 750 000 kg:n vuosituotos yhtä ro-
bottia kohden. Mielestäni jalostuksessa kannattaakin kiinnittää huomiota 
maidon virtausnopeuteen. Lehmiä, joilla on hyvä maidon virtaus, voidaan 
ottaa robotille enemmän kuin lehmiä, joilla virtaus on huono. Tämä tar-
koittaa luonnollisesti myös suurempaa kokonaismaitomäärää, mikä vuo-
rostaan tarkoittaa suurempaa maitotiliä.  
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4 AUTOMAATTILYPSYN SUUNNITTELU 
Tässä kappaleessa tarkoituksenani on tarkastella erityisesti automaattilyp-
syyn siirtymisen suunnittelua, ei niinkään navetan suunnittelua yleisesti. 
Automaattilypsyn suunnittelu poikkeaa osittain asemalypsyisen navetan 
suunnittelusta ja pyrin tuomaan juuri näitä näkökohtia esille.  
 
Automaattilypsyn ja siihen siirtymisen suunnittelu on vaihe, johon ei voi 
käyttää liikaa aikaa. Suunnittelun kannattaisi lähteä omien tavoitteiden 
selvittämisestä. Olisi hyvä miettiä vastauksia esim. seuraaviin kysymyk-
siin: Miksi haluan siirtyä automaattilypsyyn? Miten haluan lypsyrobotin 
vaikuttavan työhöni? Mitkä ovat henkiset ja fyysiset voimavarani? Millai-
sena haluan nähdä yrityksen toiminnan tulevaisuudessa? Mielestäni kan-
nattaa myös miettiä, toteutuvatko automaattilypsyn onnistumisen edelly-
tykset oman tilan kohdalla (kappale 3.6).  
4.1 Apua ja neuvoja suunnitteluun 
Uutta navettaa tai vanhan saneerausta suunniteltaessa tulee ottaa huomi-
oon monia asioita. Vaikka oma tietotaito tuntuisikin riittävältä, olisi hyvä 
käyttää suunnittelussa apuna neuvonnan ammattilaisia, laitevalmistajia ja 
robotilla jo lypsäviä tilallisia. Kaikilta voi oppia jotain uutta sekä saada 
vinkkejä ja tukea robotin hankintaan ja käyttöönottoon liittyvässä isossa 
prosessissa. Tilavierailuja kannattaa tehdä paljon, erityisesti jo toiminnas-
sa oleviin navetoihin. Suomestakin löytyy jo hyvin laajalti erilaisia robot-
titiloja, joten ulkomaille lähtö ei ole välttämätöntä.  
 
Haastattelemieni tilojen kokemusten perusteella robotin valinta lypsyko-
neeksi on oltava selvillä heti alusta lähtien. Myös se, halutaanko ohjattu 
vai vapaa liikenne on tärkeä päätös. Nämä päätökset vaikuttavat olennai-
sesti navetan toiminnalliseen suunnitteluun. Eläinten liikkumisen tulee ol-
la sujuvaa koko navetassa ja erottelun esim. siemennyksiä varten olisi hy-
vä toimia automaattisesti. Robotin ja karsinoiden sijoittelu onkin mietittä-
vä tarkkaan. Markkinoilla on tarjolla myös monenlaisia valmiita pohjarat-
kaisuja, joihin kannattaa suhtautua kriittisesti kuten mihin tahansa neuvoi-
hin. Toiselle hyvä ratkaisu ei välttämättä toimi itsellä.   
4.2 Navetan suunnittelu automaattilypsyn kannalta 
Kokemusteni ja haastatteluideni mukaan navettarakentamisessa, samoin 
kuin muussakin rakentamisessa, on monenlaisia koulukuntia ja muotivilli-
tyksiä. Mielipiteitä on siis monia ja on varmasti haasteellista osata valita 
eri vaihtoehdoista se itselle sopivin. Tästä syystä suosittelenkin käyttä-
mään suunnitteluun aikaa ja pohtimaan omat tarpeet ja tavoitteet tarkkaan.  
 
Automaattilypsy tuo erityisvaatimuksia navetan suunnitteluun varsinkin 
lehmäliikenteen toimivuuden osalta. Tilavierailuillani havaitsin, että eri-
tyisesti eläinten erottelussa oli havaittavissa ongelmia, jotka olisi toisin 
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suunnittelemalla saatu ehkäistyä. Yhdessä vierailemassani navetassa erot-
telukarsinat ovat kyllä heti robotin jälkeen, mutta kulku niihin on järjestet-
tävä väliaikaisin portein ja hoitajan on oltava paikalla ohjailemassa robo-
tilta tulevaa eläintä. Toisessa navetassa erottelun teki helpoksi se, että heti 
lypsyrobotin jälkeen olevan erotteluportin avulla lehmä saadaan eroteltua 
robotin vieressä olevaan karsinaan ilman, että hoitajan tarvitsee olla pai-
kalla. Molemmat navetat on rakennettu robottilypsyä silmällä pitäen. En-
siksi mainitussa navetassa on vapaa lehmäliikenne, toisessa ohjattu. Va-
paassakin lehmäliikenteessä voidaan asentaa automaattiset erotteluportit 
lypsyn jälkeistä erottelua varten.  
 
Eräänä näkökulmana haastatteluissani nousi esille lannanpoiston toimi-
vuus. Lannanpoiston toimivuudella ja kuivituksella on suuri vaikutus mai-
don bakteeripitoisuuteen ja eläinten terveyteen. Lypsyrobotti ei kykene 
puhdistamaan vetimiä yhtä tehokkaasti kuin ihminen, joten utareiden ja 
vedinten tulee pysyä mahdollisimman puhtaina. Käytävien tulee siis olla 
kuivat ja parsien puhtaat. Nämä saavutetaan valitsemalla sopiva ja toimin-
tavarma lannanpoistojärjestelmä, mitoittamalla parret oikein, huolehtimal-
la parsien säännöllisestä puhdistuksesta ja käyttämällä tarpeeksi kuivikkei-
ta.  
 
Yksi tärkeä alue suunnittelussa on se, miten eläin saadaan ohjattua robotil-
le hoitajan toimesta. Eläin tulisi saada tarvittaessa yhden hoitajan voimin 
haettua helposti lauman seasta odotustilaan (ohjattu lehmäliikenne) tai ro-
botin läheisyyteen (vapaa lehmäliikenne) ja ohjattua rauhallisesti lypsyro-
bottiin. Haastatteluissani nousi esille monia näkökulmia, jotka oli koke-
muksen kautta todettu hyviksi tekijöiksi. Poikkikäytävien olisi hyvä olla 
tarvittaessa suljettavia. Lypsyrobotin luona eläimen ohjailua auttaa lypsy-
robottia kohden kapeneva käytävä tai vaihtoehtoisesti liikuteltavat aidat, 
joilla voidaan muodostaa lypsyrobotille johtava kuja (Kuva 4). Tällöin 
eläimen saa ohjattua ja tarvittaessa työnnettyä lypsyrobotille yhden hoita-
jan voimin. Erityisen helpottavana tällainen kuja tai väliaikaiset aidat to-
dettiin lypsyrobotin käyttöönotossa ja uusia eläimiä lypsyrobotille opetet-
taessa.  
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KUVA 4 Lypsyrobotin sisäänkäynnin molemmin puolin asennetut väliaikaiset siirrel-
tävät aidat helpottavat eläinten ohjaamista robotille. 
 
Kun jo olemassa oleviin tiloihin suunnitellaan lypsyrobottia, joudutaan 
usein tekemään kompromisseja, jotta eläinten liikkuminen saadaan suju-
maan. Tämä asettaa omat haasteensa suunnittelulle. Uutta navettaa suunni-
teltaessa kädet ovat vapaammat, kun jo olemassa olevat ratkaisut eivät 
aseta rajoitteita suunnittelulle. 
4.3 Neuvonnan käyttö apuna suunnittelussa 
Neuvontapalveluja tarjoavat ProAgria ja monet yksityiset suunnittelijat. 
Palveluja on tarjolla sekä rakennussuunnitteluun että toiminnalliseen 
suunnitteluun. Haastattelemani tuottajat suosittelivat lämpimästi, että 
suunnitteluvaiheessa olisi tilan väen lisäksi mukana mahdollisimman mo-
nen eri osa-alueen asiantuntijoita. Näitä osa-alueita ovat esimerkiksi na-
vettarakentaminen, eläinten käyttäytyminen ja robottinavetan toiminta. 
Tällä tavoin voidaan saavuttaa mahdollisimman toimiva ratkaisu tilan yk-
silölliset vaatimukset huomioon ottaen. 
 
Omat tavoitteet ja erilaiset mahdollisuudet kannattaa selvittää tarkkaan jo 
ennen rakennussuunnitelmien laatimista. Tilavierailuideni perusteella 
suunnitteluun vaikuttaa olennaisesti se, aiotaanko ottaa käyttöön ohjattu 
vai vapaa lehmäliikenne. Piirustusluonnoksia eri vaihtoehdoista kannattaa 
tehdä jo ennen ammattisuunnittelijoiden luokse menemistä. Luonnostelu ja 
niistä keskustelu esim. muiden tilallisten kanssa tuo uusia näkökulmia 
suunnitteluun. Tämä selvittää omia tavoitteita, ennaltaehkäisee väärien 
ratkaisujen syntymistä ja säästää aikaa – ja tällöin usein myös rahaa.  
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4.4 Arkirutiinien toimiminen 
Uutta navettaa suunniteltaessa on vanha navetta pidettävä luonnollisesti 
toiminnassa edelleen. Suunnittelu ja etenkin rakentaminen vievät sekä 
henkisiä että fyysisiä voimavaroja, erityisesti jos aikoo osallistua itse ra-
kennustöihin. Eläimistä ja vanhasta navetasta tulisi huolehtia kuten ennen-
kin.  
 
Navetan osalta tulisi huolehtia erityisesti vanhan lypsylaitteiston kunnos-
sapidosta loppuun asti. Haastattelemani laitevalmistajan edustaja kehottaa 
tuottajia huomioimaan, että mikäli huollot laiminlyödään ja vanha lypsy-
laitteisto menee huonoon kuntoon, aiheutuu riskiä lehmien sairastumisille 
ja robottiin siirryttäessä ero uuden ja vanhan laitteen välillä on niin suuri, 
että eläimille aiheutuu tästä lisästressiä ja sitäkin kautta riski sairastumisiin 
kasvaa.  
 
Suunnitteluvaiheessa ei todennäköisesti jouduta tekemään kovin suuria 
järjestelyitä jotta normaalit arkirutiinit saadaan toimimaan. Haastattelema-
ni tuottajat eivät olleet käyttäneet juurikaan lisätyövoimaa suunnitteluvai-
heessa. Tässä vaiheessa on mielestäni kuitenkin hyvä miettiä, miten ra-
kennus- ja käyttöönottovaiheeseen voisi parhaiten valmistautua työssä jak-
samisen kannalta.  
 
Mikäli rakentamisessa aikoo olla itse mukana, kokonaan tai osittain, on 
aiheellista miettiä lisätyövoiman palkkaamista tilan töihin. Mikäli lisätyö-
voimaa on arvioitu tarvittavan joka tapauksessa uuden navetan valmistut-
tua, on perusteltua hankkia työntekijä(t) jo tässä vaiheessa. Tällöin työnte-
kijä ehtii tutustua talon toimintatapoihin ja pääsee osallistumaan robotin 
käyttöön jo heti alusta lähtien. Vaikka lisätyövoimaa ei myöhemmin tar-
vittaisikaan, niin robotin käyttöönotossa ja sen ensimmäisten toimintakuu-
kausien aikana lisätyövoimasta ei ole haittaa, pikemminkin päinvastoin.  
 
Mikäli robotti sijoitetaan jo olemassa olevaan, toimivaan navettaan, sanee-
raustyöt aiheuttavat todennäköisesti lisäjärjestelyjä ja sitä kautta lisää työtä 
ja stressiä. Töiden sujuminen ja järjestelyt kannattaa miettiä tarkkaan jo 
suunnitteluvaiheessa. Monilla haastattelemillani tuottajilla oli perheessä jo 
varttuneita lapsia ja heistä oli paljon apua navetta- ja peltotöissä sekä 
suunnittelu- että rakennusvaiheessa.   
 
Yhdellä vierailemistani tiloista robotti sijoitettiin jo olemassa olevaan na-
vettaan ja rakennusta jatkettiin, jotta saatiin lisää lehmäpaikkoja. Ensin ra-
kennettiin uusi lisäosa ja sen valmistuttua lehmät pääsivät uusiin tiloihin 
asumaan. Lypsyasema jäi kuitenkin toiseen päähän navettaa, eli siihen 
osaan, jota ryhdyttiin seuraavaksi saneeraamaan. Lehmiä jouduttiin siis 
kuljettamaan jonkin aikaa ryhmä kerrallaan lypsyasemalle saneerattavan 
osan läpi. Tilalliset kokivat tämän heillä toimineeksi järjestelyksi, vaikka 
se aiheuttikin jonkin verran lisätyötä. Yhtenä positiivisena huomiona tuli 
myös se, että kun eläimiä ohjailtiin, ne tottuivat ohjailuun ja käyttöönotos-
sa niitä oli helppo käsitellä.  
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4.5 Työssä jaksaminen ja työuupumuksen ennaltaehkäisy 
Sekä yksityis- että työelämässä tapahtuvat muutokset aiheuttavat stressiä. 
Stressin oireita ovat mm. ahdistuneisuus, jännittyneisyys, unihäiriöt ja eri-
laiset fyysiset oireet kuten päänsärky, huimaus ja hikoilu. Stressi voi pit-
kittyessään johtaa eriasteisiin ongelmiin, ahdistuneisuuteen, työuupumuk-
seen ja jopa masennukseen. Stressin ehkäisy ja hallinta ovat hankalia, kun 
syynä on elämässä tapahtuvat muutokset, kuten tässä tapauksessa työssä 
tapahtuva suuri muutos ja rakennustyöt. Stressiä voidaan kuitenkin ehkäis-
tä ja hallita mm. ennakoimalla tilanne, huolehtimalla omasta henkisestä ja 
fyysisestä kunnosta, vahvistamalla sosiaalista tukiverkkoa ja mikäli mah-
dollista, ottamalla lomaa. Muutoksesta johtuvaa stressiä voidaan hallita 
hankkimalla mahdollisimman paljon tietoa tulevaisuudesta, jotta vältyttäi-
siin epävarmuuden ja huolestuneisuuden tunteilta. (Lönnqvist 2009).   
 
Lähes kaikilla vierailemillani tiloilla oli havaittavissa jonkinlaista väsy-
mystä ennen automaattilypsyn käyttöönottoa, mutta varsinaisia ongelmia 
ei tästä syystä ollut tullut. Tiloilla, joilla osallistuttiin itse rakennus- tai 
muutostöihin, oli väsyminen huomattavampaa. Pääasiassa väsyminen tuli 
ilmi käyttöönottovaiheen jälkeen, jolloin koko prosessin aikana keräänty-
nyt stressi aiheutti eriasteisia työssä jaksamisen ongelmia. Suunnittelu- ja 
rakennusvaiheessa intoa todennäköisesti riittää jopa liikaakin. Tällöin ei 
välttämättä huomaa omaa väsymistään ja stressin pitkittymistä. Varsinkin 
rakennustyöt vievät voimia, sekä henkisiä että fyysisiä.  
 
Tuottajan tulisi mielestäni arvioida kriittisesti omaa stressitasoaan ja ter-
veyttään koko muutosprosessin ajan. Stressiin tulee suhtautua vakavasti, 
sillä sen pitkittyessä ilmenevät ongelmat voivat olla erittäin vakavia.  Tu-
lee muistaa, että käyttöönottovaihe on raskas ja voi viedä useita viikkoja 
ennen kuin lehmäliikenne alkaa sujua ja sekä hoitajat että eläimet ovat si-
säistäneet uudet arkirutiinit. Näitä aikoja varten tulee kerätä voimia ja 
käyttää saatavilla olevaa apua, esimerkiksi lomittajaa. Laitetoimittajat suo-
sittelevat loman pitämistä ennen automaattilypsyn aloitusta, mikäli se on 
mahdollista järjestää. Stressin ennakointi on mielestäni yksi tärkeimmistä 
osatekijöistä työuupumuksen ja masennuksen ehkäisyssä. Toinen erittäin 
tärkeä seikka on mielestäni tiedon hankinta ja suunnittelu. Kun automaatti-
lypsyyn siirtymiseen on perehdytty tarpeeksi hyvin ja kaikki suunnitelman 
ja aikataulut on laadittu toimiviksi ja ennen kaikkea joustaviksi, ehkäistään 
epävarmuudesta ja epätietoisuudesta johtuvaa stressiä ja sitä myöden työ-
uupumusta.  
4.6 Laitteisiin ja automaattilypsyyn perehtyminen 
Tietoa automaattilypsystä ja eri robottimerkeistä kannattaa mielestäni 
hankkia jo hyvissä ajoin, eli jo siinä vaiheessa kun automaattilypsyä ale-
taan harkita. Automaattilypsyn myötä muuttuvia asioita on todennäköisesti 
paljon ja hyvän, toimivan automaattilypsyn takaa riittävä tiedon ja taitojen 
hankinta jo ennen aloitusta. Robottimerkin valintaa ei kannata jättää viime 
tippaan, sillä sen käyttöön perehtymiseen tulee varata riittävästi aikaa.  
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Laitevalmistajat esittelevät omat robottimerkkinsä perusteellisesti, vievät 
tilavierailuille ja selvittävät mitä robotin käyttöönottoon vaaditaan tilan 
väeltä ja rakennukselta. Robotin merkin varmistuttua tuottajan tulee tutus-
tua robotin toimintaperiaatteisiin ja opetella sen käyttöä. Käyttöohjekirja 
tulee lukea läpi, eikä jättää hyllyyn pölyttymään.  
 
Tulee muistaa, että juuri ennen automaattilypsyn aloitusta on todennäköi-
sesti hyvin vähän aikaa esimerkiksi käyttöohjekirjan lukemiselle. Haastat-
telemani tilalliset ja laitetoimittajien edustajat kertoivat myös, että kun 
vastaanotettavan tiedon määrä on suuri, ei riitä yksi eikä välttämättä kak-
sikaan kertaa siihen, että tieto sisäistetään kunnolla. Asioita tulee siis ker-
rata aina kun jotain uutta tietoa ilmenee, eikä koulutusmateriaaleja pidä 
heittää nurkkaan pölyttymään, vaan ne on syytä kaivaa esiin silloin tällöin, 
jo ennen siirtymävaihetta. 
 
Tilavierailuilla pohdimme tuottajien kanssa asioita, jotka voisivat helpot-
taa automaattilypsyyn siirtymistä ja suunnittelua. Tärkeiksi asioiksi nousi-
vat tilavierailut ja erityisesti tarkempi tutustuminen jo olemassa oleviin au-
tomaattilypsynavetoihin ja niitä johtaviin tuottajiin. Yhtenä ehdotuksena 
esille nousi se, että automaattilypsyä harkitsevan kannattaisi olla hetken 
aikaa käytännön työssä automaattilypsytilalla, jotta osaisi paremmin arvi-
oida sen soveltuvuutta itselleen ja samalla oppisi myös käytännön rutiineja 
ja myös lypsyrobotin toiminta tulisi osittain tutuksi. Mikäli tällaista mah-
dollisuutta ei ole muuten tarjolla, kannattaa tehdä tuttavuutta automaatti-
lypsyä harjoittavaan tilalliseen ja kysyä onnistuisiko tämänkaltainen tilan-
ne. Lomittajan käyttö tällaisessa tilanteessa on mielestäni erittäin perustel-
tua. Omalta tilalta voi toki olla vaikea irrottautua, mutta mielestäni tulee 
ottaa huomioon se erittäin suuri tiedon ja taidon määrä, minkä lyhyessäkin 
ajassa voi oppia käytännössä itse tekemällä.  
4.7 Aikataulutus 
Aika suunnittelun alkuvaiheesta kauppojen tekemiseen ja siitä käyttöönot-
toon on aina tilakohtainen ratkaisu. Yleisenä ohjesääntönä voisi mielestäni 
pitää sitä, että liian tiukkaa aikataulua ei kannata tehdä. Liian tiukan aika-
taulun kanssa voi mennä niin moni asia pieleen, että turhan riskin ottami-
nen ei kannata. Laitetoimitukset saattavat viivästyä, suunnitelmat saattavat 
muuttua tai esimerkiksi ostoeläinten ja hiehojen poikimiset saattavat alkaa 
liian aikaisin, eikä vanhan navetan kapasiteetti riitä kaikkien hoitamiseen. 
Suunnitelmat on mielestäni laadittava niin perusteellisesti, ettei niitä tar-
vitse muuttaa kesken kaiken. Riskien kartoittaminen, kuten laitteiden toi-
mitusten viivästyminen, on mielestäni hyvin tärkeää ja niiden hallintaa ja 
varotoimenpiteitä olisi hyvä miettiä jo etukäteen. 
 
Laitetoimittajien kokemusten mukaan suurin osa automaattilypsyyn siirty-
vistä tilallisista yrittää tehdä kaiken mahdollisimman nopeasti. Tällöin 
moni asia unohtuu tai jää viime tippaan. Tuottajien tulisi muistaa, että 
nuorikin väsyy ja rakennusvaihe on rankka, vaikkei itse rakennustöihin 
osallistuisikaan. Ennen lypsyrobotin käyttöönottoa voidaan tehdä monia 
sellaisia pieniä ja helppoja toimenpiteitä, jotka auttavat käyttöönoton su-
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jumista huomattavasti. Mikäli nämä asiat jätetään kiireessä tekemättä, voi-
vat ne taas viivästyttää ja hankaloittaa käyttöönottoa. 
4.8 Eläinten hankinta, jalostaminen ja karsinta 
Eläinmäärän lopullinen tarve riippuu hyvin paljon eläinaineksesta. Yhden 
lypsyrobotin kapasiteetti voi toisella tilalla täyttyä jo 50 lehmällä, kun taas 
toisella sama robotti voi lypsää jopa70 lehmää. Mikäli eläinmäärää joudu-
taan kasvattamaan, tulee sen toteuttaminen suunnitella tarkoin. Eläinten ja-
lostaminen ja mahdolliset hankinnat tulee aloittaa jo varhaisessa suunnitte-
luvaiheessa.  
4.8.1 Eläinten hankinnasta ja jalostamisesta 
Sen suhteen, miten uusia eläimiä hankitaan, on olemassa eri toimintatapo-
ja. Osa haastattelemistani tuottajista osti yksittäisiä eläimiä ja jätti omia 
lehmävasikoita kasvamaan. Kahdelle tilalle ostettiin kokonaisia karjoja, 
kun lehmämäärää nostettiin reilusti entisestä. Eläimiä ostettaessa tiloilla 
painotettiin pääasiassa eläinten utare- ja sorkkaterveyttä. Muita painopis-
teitä olivat automaattilypsyyn soveltuva utarerakenne ja jalostusarvo. Sil-
lä, olivatko lehmät pihatosta vai parsinavetasta, ei kuulostanut olevan juu-
rikaan painoarvoa hankintapäätöksessä.  
 
Eläinlääkäri Laura Kulkas suosittelee, että eläimiä ei osteta ollenkaan, jot-
ta vältytään tarttuvien sairauksien leviämiseltä ja yleistymiseltä. Muita 
keinoja eläinmäärän lisäämiseen Kulkkaan mukaan ovat esimerkiksi seks-
tatun sperman käyttö omilla hiehoilla. Mikäli eläimiä joudutaan ostamaan, 
Kulkas suosittelee ostamaan eläimet pikkuvasikoina. Jos tämäkään ei ole 
mahdollista ja ostetaan poikivia hiehoja tai lehmiä, vältytään Kulkkaan 
mukaan tarttuvilta sairauksilta parhaiten ostamalla pieniä, terveitä karjoja, 
joihin ei ole ostettu eläimiä. Näistä karjoista valikoidaan parhaat eläimet. 
(Kulkas 2010.) 
 
Omasta mielestänikään eläimiä ei kannata hankkia kovin monesta eri pai-
kasta, jotta on paremmat mahdollisuudet välttyä eläinten mukana kulkevil-
ta tarttuvilta taudeilta. Tautien yleistymisen ehkäisy koko Suomessa tulisi 
myös ottaa mielestäni huomioon. Mikäli eläimiä ostetaan, on tilojen ylei-
nen ja ostettavien eläinten terveystilanne tutkittava mahdollisimman tar-
koin ennen ostopäätöstä.  
 
Kun tilan omia eläimiä halutaan jalostaa automaattilypsyyn sopivammiksi, 
tulee jalostustyö aloittaa jo vuosia ennen siirtymävaihetta. Automaattilyp-
syä ajatellen jalostuksessa kannattaa kiinnittää huomiota erityisesti utare-
rakenteeseen. Laitetoimittajilla on suosituksia vedinten ja utareiden sijain-
nista, koosta ja muodosta. Lypsinten kiinnitystä voi hankaloittaa liian yl-
häällä tai alhaalla sijaitsevat utareet, liian lähekkäin, kaukana toisistaan tai 
vinossa olevat vetimet tai vetimen koskeminen lehmän jalkaan. Liian pak-
sut tai ohuet vetimet voivat myös vaikeuttaa kiinnitystä, samoin kuin liian 
lyhyet tai pitkät vetimet.  
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4.8.2 Eläinten karsintaperusteita 
Tutkimusten mukaan lehmistä n. 5-10 % tai vähemmän ei sovellu auto-
maattilypsyyn (de Koning & Rodenburg 2004). Ennen käyttöönottoa kan-
nattaa karsia mielestäni ne eläimet, joiden tiedetään varmasti olevan sovel-
tumattomia automaattilypsyyn, kuten sellaiset, joiden lypsäminen asemalla 
tai parressa tuottaa ongelmia esimerkiksi liian alhaalla roikkuvien utarei-
den tai liian kaukana toisistaan sijaitsevien vedinten vuoksi. Käyttöönoton 
jälkeen karsitaan vuorostaan ne, jotka käytännössä todetaan soveltumat-
tomiksi. Laitetoimittajat suosittelevat karsimaan ennen käyttöönottoa 
myös tarttuvaa utaretulehdusta sairastavat tai sellaista kantavat lehmät, eri-
tyisesti jos kyseessä on Stafylokokki Aureus -bakteeri. Tällöin ennaltaeh-
käistään taudin leviämistä lypsyrobotin kautta.  
 
Eräällä haastattelemallani tilalla todettiin, että heillä poistoja on tehty pää-
asiassa automaattilypsyn luonnetta silmällä pitäen. Tämä tarkoittaa heillä 
sitä, että he ovat pyrkineet poistamaan ne eläimet, joita joudutaan jatku-
vasti hakemaan lypsyrobotille, sekä ne, joiden vuoksi lypsyrobottia joudu-
taan auttamaan kiinnityksessä. Alkuun heillä tehtiin runsaasti poistoja, 
mutta se on johtanut siihen, että lypsyrobotille haettavia lehmiä ei ole käy-
tännössä ollenkaan, vain hiehoja aluksi opetetaan. Tilalla on kaksi lypsy-
robottia ja ohjattu eläinliikenne. Näitä seikkoja kannattaa mielestäni mui-
denkin miettiä. Automaattilypsy menettää tarkoituksensa, mikäli lehmiä 
joudutaan paljon hakemaan lypsyrobotille tai jos useammalla lehmällä on 
utarerakenne sellainen, että lypsyrobotti ei saa lypsimiä itsenäisesti kiinni-
tettyä.  
4.8.3 Eläinmäärä ja lypsyrobotin kapasiteetin täyttäminen 
Tilojen kokemusten mukaan on parempi varautua niin suurella eläinmää-
rällä, että aloituksen jälkeen on varaa poistaa automaattilypsyyn soveltu-
mattomia eläimiä. Jos jää ns. ylimääräisiä eläimiä, voidaan ne kuitenkin 
myydä pois. Lypsyrobotin kapasiteetin kannalta on tärkeää myös se, että 
poikimiset jakaantuvat tasaisesti ympäri vuoden (DeLaval 2009). Tällöin 
myös lypsyrobotin kapasiteetti tulee käyttöön tasaisesti.   
 
Eläimiä hankittaessa ja poikimisia suunniteltaessa oleellinen seikka on 
poikimisten ajoittaminen niin, että aloituksen jälkeen lypsyrobotin kapasi-
teetti täyttyy mahdollisimman pian, jolloin se myös alkaa tuottaa kustan-
nuksiaan takaisin mahdollisimman pian.  
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5 VALMISTAUTUMINEN AUTOMAATTILYPSYYN 
Robotin käyttöönotto on äärimmäisen stressaava tilanne sekä eläimille että 
hoitajalle.  Kaikkea ylimääräistä stressiä ja työtä tulisi välttää, joten kaiken 
tulisi olla mahdollisimman valmiina automaattilypsyn käyttöönottohetkel-
lä.  
5.1 Tekniset vaatimukset 
Jotta lypsyrobotti voidaan asentaa navettaan, tulee robotin asentamista 
varten olla tiettyjä vaatimuksia täytettynä. Nämä vaatimukset ovat robot-
timerkkikohtaisia ja ne liittyvät esimerkiksi puhelinlinjoihin, sähkö- ja ve-
siliitäntöihin ja maitolinjan valmisteluun. Ruokintalaitteiston ja vesipistei-
den tulee luonnollisesti olla paikoilleen asennettuna ja toimintakunnossa.  
 
Nämä edellä mainitut vaatimukset tulisi hoitaa kuntoon jo heti kauppaso-
pimuksen teon jälkeen, paljon ennen käyttöönottoa. Mikäli jokin vaati-
muksista ei täyty, voi käyttöönotto lykkääntyä useilla viikoilla tai pahim-
massa tapauksessa enemmänkin, tapauksesta riippuen.  
 
Ennen käyttöönottoa navetan rakennustöiden tulisi olla täysin valmiit. 
Käyttöönoton jälkeen tehtävät rakennustyöt stressaavat sekä ihmisiä että 
eläimiä ja normaaleihin rutiineihin ja vuorokausirytmiin pääseminen pit-
kittyy. 
5.2 Vaatimukset eläinten suhteen 
Kauppasopimuksen synnyttyä eläimille välittömästi tehtäviä toimenpiteitä 
ovat eläinten nupouttaminen (mikäli sarvellisia karjassa tai ostettavissa 
eläimissä on), utarekarvojen ajelu tai polttaminen ja sorkkahoito. Eläinten 
tulee olla nupoja, jotta niiden käsittely olisi helpompaa ja erityisesti, jotta 
navetan kalusteet ja lypsyrobotti säilyisivät ehjinä. Utarekarvojen ajelemi-
nen tai polttaminen (Kuva 5), häntien lyhentäminen ja häntäkarvojen aje-
leminen (Kuva 6) ovat erittäin tärkeitä toimenpiteitä lypsyrobotin toimin-
nan kannalta, eikä niitä pidä jättää käyttöönottopäivään. Lehmän tullessa 
ensi kertaa robottiin lypsylle ei saisi tehdä mitään lypsyyn liittymättömiä 
toimenpiteitä ylimääräisen stressin välttämiseksi.  
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KUVA 5 Polttaminen on oikein suoritettuna helppo ja nopea utarekarvojen poistota-
pa.  
 
 
KUVA 6 Hännät tulee leikata ja siistiä. 
 
Mikäli utarekarvoja ei leikata, robotin lasersilmä ei havaitse vetimiä kun-
nolla ja kiinnittäminen on hidasta tai lypsytapahtuma voi epäonnistua ko-
konaan. Utarekarvoihin myös tarttuu helposti likaa ja lantakokkareita. Jos 
häntä roikkuu pitkänä ja likaisena, voi lypsyrobotin lasersilmä erehtyä luu-
lemaan sitä vetimeksi ja yrittää kiinnittää siihen lypsimen. Mikäli robotti 
puhdistaa vetimet harjoilla, voi liian pitkä häntä myös jäädä harjojen vä-
liin. Karvat tulee jatkossakin muistaa poistaa säännöllisesti, eikä päästää 
kasvamaan pitkiksi.  
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Sorkkaterveyden tulee olla hyvä, jotta eläimet kykenevät liikkumaan nave-
tassa ja lehmäliikenne toimii. Asemalypsyisessä navetassa lehmät kulkevat 
lypsylle muiden mukana ihmisten ajaessa, mutta automaattilypsy vaatii 
toimiakseen, että lehmät liikkuvat itsenäisesti. Sorkat on siis hoidettava 
tarpeeksi aikaisessa vaiheessa ja huolehdittava, että sorkkaterveys pysyy 
jatkossakin hyvänä. Laitevalmistajien suosituksena on, että sorkkahoito 
ajoitetaan kuusi kuukautta ennen käyttöönottoa (NHK 2009).  
 
Hyvin suunniteltu ruokinta, toimiva lannanpoisto ja riittävä kuivitus autta-
vat sorkkaterveyden ylläpitämisessä. Liian väkirehupitoinen ruokinta altis-
taa ruokintaperäisille sairauksille, esimerkiksi sorkkakuumeelle. Lehmä, 
jonka sorkat ovat kipeät, makaa paljon ja ruokahalu on heikko. Pihaton 
lattioiden tulisi olla kuivat, puhtaat ja ehjät. Märät ja likaiset käytävät vai-
kuttavat suoraan sorkkaterveyteen. (Kulkas 2005.)  
 
Mikäli tilalle on ostettu poikivia hiehoja ja lehmiä, tulisi nämä siirtää tilan 
omaan karjaan jo kaksi kuukautta ennen poikimista, jotta eläimet ehtivät 
tottua navetan bakteerikantaan ja olosuhteisiin ennen poikimista. Näin ne 
ehtivät myös kehittää ternimaitoon vasikalle sopivat vasta-aineet, jolloin 
voidaan välttyä vasikoiden huonosta vastustuskyvystä johtuvilta sairauk-
silta. (Kulkas 2010.) 
 
Ennen aloitusta tulisi myös laittaa umpeen ne lehmät, joiden umpeen lait-
taminen on ajankohtainen siirtymävaiheessa. Tapauskohtaisesti kannattaa 
myös harkita niiden umpeen laittoa, joilla se on hyvin lähellä. Lypsykau-
den lopulla olevat lehmät ovat kokemusten mukaan huonoja kulkemaan 
lypsyllä ja useat lypsykerrat voivat rasittaa vetimiä. Aloitukseen on turha 
ottaa lehmiä, joilla ei synny energiavajetta, jonka täyttämiseksi ne olisivat 
halukkaita menemään lypsyrobottiin. Tällaiset lehmät teettävät vain turhaa 
työtä, kun niitä joudutaan jatkuvasti ajamaan robotille.  
 
Laitetoimittajat suosittelevat, että eläimet saisivat totutella vähintään vii-
kon ajan uuteen navettaan niin, että robotti toimii vain väkirehukioskina ja 
lehmät lypsetään edelleen vanhassa järjestelmässä. Tässä vaiheessa on 
suositeltavaa pudottaa väkirehumääriä muualta kuin robotilta, jopa niin et-
tä ainoa väkirehun jakopaikka on lypsyrobotti. Väkirehuja pitäisi siis vä-
hentää väkirehukioskeilta ja/tai seosrehusta huomattavasti. Kun lehmät 
tottuvat käymään robotilla syömässä jo ennen sen ottamista lypsykäyttöön, 
sujuu varsinainen käyttöönotto laitetoimittajien kokemusten mukaan pal-
jon helpommin. Eläimet eivät tällöin pelkää laitetta, eikä niitä tarvitse 
stressata niin paljon robotille ajamisella kuin ilman totuttelua.  
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5.3 Vaatimuksia ja tehtäviä tilan väelle ja hoitajalle 
Ennen käyttöönottoa eläinten hoitajan tulisi opetella käyttämään robottia 
ja sen hallintaohjelmistoa. Tällä ei tarkoiteta sitä, että kaikki tulisi osata, 
vaan että hoitaja osaa robotin perustoiminnot. Hyvissä ajoin ennen käyt-
töönottoa tulisi myös tallentaa eläintiedot robotin ohjelmaan, jotta niitä ei 
tarvitsisi enää käyttöönottopäivänä lisätä. Ennen käyttöönottopäivää myös 
kasataan eläimille tulevat pannat ja laitetaan ne eläinten kaulaan (Kuva 7).  
 
 
KUVA 7 Pantojen tulee olla kasattu ja lehmien kaulassa jo ennen käyttöönottopäivää. 
 
Utareterveyteen tulisi kiinnittää erityishuomiota jo ennen automaattilyp-
syyn siirtymistä. Kuusi kuukautta ennen käyttöönottoa tulisi ottaa tuotos-
seurantanäytteet joka kuukausi. Tällöin joka lehmältä otetaan maitonäyte 
ja näytteet lähetetään meijeriin analysoitavaksi. Analyyseistä selvitetään 
maidon solu-, rasva- ja valkuaispitoisuus. Solutestejä suositellaan otetta-
van 1-2 kuukauden ajan parin viikon välein juuri ennen käyttöönottoa. 
Tällöin kyetään erottamaan soluttavat lehmät paremmin ja ehditään ryhtyä 
tarvittaviin toimenpiteisiin. Soluttavista neljänneksistä tulisi ottaa baktee-
rinäytteet. Stafylokokki Aureus -bakteerin sairastuttamat neljännekset tuli-
si umpeuttaa. Vaihtoehtoisesti voidaan laittaa koko lehmä umpeen tai kar-
sia lehmä karjasta. Jatkuvasti soluttavat, parantumattomat ja poljetut nel-
jännekset kannattaa umpeuttaa. Mikäli karjasta löytyy lehmiä, joilla on 
kaksi tai useampia soluttavia, parantumattomia neljänneksiä, ne suositel-
laan karsittavan. (NHK 2009.) 
 
Mikäli lehmäliikenteeksi on valittu vapaa liikenne, tulee käyttöönottoa 
varten yleensä hankkia ja asentaa väliaikaisia portteja. Näiden porttien tar-
peesta ja sijoittelusta kerrotaan enemmän kappaleessa 6. Automaattilypsyn 
käyttöönotto.  
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Käyttöönotto vaatii alussa hoitajien läsnäoloa yleensä kaksi päivää ympäri 
vuorokauden, joten paikalle tulee hankkia tarvittava määrä apulaisia. 
Eläimiä ohjailemassa suositellaan olevan ainakin kaksi henkilöä kerrallaan 
(Kuva 8). Apulaisten tulee voida olla apuna kellon ympäri ja auttaa eläin-
ten ohjailemisessa robotille. Käyttöönottopäivänä tilalla on väkeä mukana 
myös laitevalmistajan puolelta. He ohjeistavat tilan väkeä robotin käyttöön 
ja huoltoon. Tarkoitus on, että apulaiset hoitavat lehmien ohjaamisen ro-
botille ja tilan väki keskittyy laitetoimittajan edustajien kanssa lypsyrobo-
tin perustoimintojen, huollon ja päivittäisten rutiinien opetteluun (Kuva 9). 
Avuksi käyttöönottoon voidaan hankkia esimerkiksi lomittajia, neuvojia 
tai muita tilallisia. Aiempi kokemus robotin käytöstä on aina eduksi. Moni 
haastattelemistani tuottajista totesi, että kokeneen robotinkäyttäjän apu oli-
si ollut käyttöönoton aikaan kullanarvoista.  
 
 
KUVA 8 Lehmien työntäminen robotille on työlästä ja suositus on, että paikalla olisi 
vähintään kaksi henkilöä kerrallaan.  
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KUVA 9 Käyttöönotossa käydään läpi perushuoltotoimenpiteitä, kuten paineletkujen 
ja narujen lyhennys ja nännikumien vaihto.  
 
Laitetoimittajat suosittelevat tuottajia käymään ennen käyttöönottoa jolla-
kin jo toiminnassa olevalla automaattilypsytilalla ja tutustumaan sen toi-
mintaan ja tilan pitäjiin. Mikäli itsellä ei ole tiedossa sopivaa paikkaa jossa 
vierailla, laitetoimittajat suosittelevat mielellään paikkoja, joissa voi käy-
dä. Tällaiselta nk. ”kummitilalta” saa paljon vinkkejä käyttöönottoon, tilan 
töihin ja johtamiseen. Esimerkkinä minulle kerrottiin tuottajista, jotka oli-
vat ystävystyneet kummitilansa tuottajien kanssa ja tehneet paljon yhteis-
työtä tutustumisen jälkeen. Tilalta oli myös saatu kokenut apulainen käyt-
töönottoon. Tämänkaltainen vertaistuki on mielestäni erittäin tärkeää ja 
kaikkien automaattilypsyyn siirtyvien tuottajien kannattaisi käyttää hyväk-
seen muilta tuottajilta saatavaa apua. Tuottajan oma aktiivisuus säätää 
mielestäni sen, kuinka paljon hyötyä muilta tilallisilta on saatavissa. Lai-
tevalmistajilta voi saada alkupotkun johonkin suuntaan, mutta siitä eteen-
päin tuottajan on oltava itse aktiivinen, jotta yhteistyö kokeneempien 
kanssa lähtee käyntiin ja siitä koituu hyötyä.  
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5.4 Siirtyminen asemalypsyisestä pihattonavetasta automaattilypsyyn 
Haastattelemieni tilallisten kokemusten perusteella pihatossa elämään tot-
tuneet eläimet osaavat liikkua paremmin navetassa kuin parsinavetasta tul-
leet. Yhdellä tilalla havaittiin uudessa pihatossa muutamana päivänä käy-
tävällä makaamista, vaikka eläimet olivat asuneet ennenkin pihatto- olo-
suhteissa. Syynä tähän pitäisin ennemmin sitä, että kyseiset lehmät oudok-
suivat uusia parsikalusteita kuin sitä, että ne eivät olisi osanneet mennä 
parteen makaamaan. Käytävillä makaamista ei koettu ongelmaksi kysei-
sellä tilalla, sillä sitä esiintyi vain muutamana päivänä parin eläimen koh-
dalla.  
5.5 Siirtyminen parsinavetasta automaattilypsyyn 
Tilavierailuiden perusteella parsinavetassa asuneet eläimet vaativat hie-
man erilaista käsittelyä kuin jo pihatossa elämään tottuneet. Kahdella vie-
railemallani tilalla eläimet siirrettiin uuteen pihattoon parsinavetasta. Li-
säksi yhdelle tilalle hankittiin yksi kokonainen parsinavetassa asunut kar-
ja. Parsinavetasta tulleilla eläimillä esiintyi käytävillä makaamista jonkin 
verran ja muutenkin eläimiä jouduttiin alkuun ohjailemaan navetassa.  
 
Lypsyrobotin käyttöönotossa parsinavetasta tulleiden lehmien ohjaaminen 
robotille koettiin hankalammaksi kuin sellaisten, jotka olivat jo tottuneet 
liikkumaan pihatossa itsenäisesti. Jos eläimiä oli liikuteltu jo ennen käyt-
töönottoa, se sujui helpommin. Mikäli mahdollista, eläimiä kannattaa lii-
kutella paljon jo ennen pihattoon siirtämistä, jotta niiden ohjailu olisi hel-
pompaa uusissa olosuhteissa. 
 
Laitetoimittajat suosittelevat, että lypsyrobotti olisi ruokintakäytössä vä-
hintään viikon verran ennen sen ottamista lypsykäyttöön. Tällöin eläimet 
saavat totutella rauhassa lypsyrobottiin ja käyttöönotto sujuu helpommin. 
Monessa paikassa valitettavasti kiirehditään käyttöönottoa eikä totuttelu-
jakso toteudu. Mielestäni parsinavetasta siirrettävien eläinten kohdalla to-
tuttelu olisi erityisen tärkeää, jotta ne oppisivat mahdollisimman hyvin 
liikkumaan ruokintapaikan ja makuuparsien välillä jo ennen kuin ne opete-
taan käymään lypsyllä robotilla.  
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6 AUTOMAATTILYPSYN KÄYTTÖÖNOTTO 
6.1 Siirtymäaika ja sen tavoitteet 
Siirtymäajalla tarkoitan sitä aikaa, joka kuluu käyttöönotosta siihen, että 
lehmät kulkevat pääosin lypsyllä itsenäisesti, vähintään 2,5 kertaa päiväs-
sä. Siirtymäajan toivotaan tuottavan lehmille mahdollisimman vähän stres-
siä ja soluluvun ja maitomäärän tulisi pysyä ennallaan. Myös tuottajan tu-
lisi tässä ajassa oppia navetan uudet rutiinit.  
 
Ennen aloitusta tuottajan tulee varmistaa, että kaikki ennen käyttöönottoa 
tehtäväksi tarkoitetut työt on tehty ja tarvittava välineistö on saatavilla ja 
mahdollisesti tarvittavat väliaikaiset portit ovat asennettuna. Laitetoimitta-
jalta saa muistilistan siitä, mitä tulee olla tehtynä ja valmiina aloitusta var-
ten. Kokosin mielestäni tärkeimpiä asioita myös omaan muistilistaani, jo-
hon kannattaa tutustua (Liite 2).  
6.2 Eläinmäärä käyttöönotossa 
Laitetoimittajat suosittelevat, että lehmiä olisi käyttöönotossa maksimis-
saan n. 60.  Jos lehmiä on liikaa, voi alkuun tulla vaikeuksia saada tar-
peeksi lypsykertoja lehmää kohden vuorokaudessa, kun lehmät eivät vielä 
kulje itse robotille vaan niitä joudutaan ajamaan. Hyvänä määränä pide-
tään n. 40 lehmää aloituksessa.  
 
Aloituksen jälkeen lypsyrobotin kapasiteetti tulisi pyrkiä täyttämään mah-
dollisimman nopeasti. MTT:n ja ProAgrian yhteisessä lypsyjärjestelmien 
välisiä kannattavuuseroja tarkastelevassa tutkimuksessa (2009) todettiin, 
että suuria eroja eri lypsyjärjestelmien kannattavuuksissa ei ole (Heikkilä 
& Vanninen 2009). Tutkimuksessa todettiin tärkeimmäksi se, että lypsy-
järjestelmän mitoitus ja tuotettu maitomäärä ovat oikeassa suhteessa. Tut-
kimustuloksissa korostettiin erityisesti sitä, että automaattilypsytilojen tu-
lee panostaa siirtymävaiheen suunnitteluun ja tässä erityisesti järjestelmän 
täyden kapasiteetin saavuttamiseen mahdollisimman nopeasti siirtymisen 
jälkeen. (Heikkilä & Vanninen 2009.) 
 
Mikäli eläinmäärä on aloituksessa lähellä kuuttakymmentä, on suositukse-
na jakaa eläimet kahteen ryhmään, joista vain toinen otetaan mukaan aloi-
tukseen ja toinen ryhmä lypsetään edelleen ”vanhalla” lypsyjärjestelmällä. 
Kun aloitus on ensimmäisellä ryhmällä onnistunut ja lehmät kulkevat pää-
osin itsenäisesti robotilla, voidaan toinenkin ryhmä siirtää mukaan auto-
maattilypsyyn. Mikäli vanhaa lypsyjärjestelmää ei voida enää käyttää, on 
kaikki eläimet tietenkin otettava kerralla mukaan aloitukseen. Tällöin siir-
tymävaihe on todennäköisesti pidempi ja raskaampi kuin pienemmällä 
eläinmäärällä aloitettaessa. 
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6.3 Lypsyn aloitus 
Käyttöönotto suositellaan aloitettavan maanantaina, sillä tällöin viikon-
loppuun on useita päiviä aikaa ja huolto- ja neuvontapalvelut ovat parhai-
ten tuottajan tavoitettavissa vielä senkin jälkeen, kun laitetoimittajan edus-
tajat ovat poistuneet tilalta. Toki huoltopäivystys toimii kellon ympäri joka 
päivä, mutta viikonloppuisin huoltajia on vähemmän tavoitettavissa kuin 
arkisin.  
 
Aloituspäivä alkaa aamulypsyllä vanhalla lypsyjärjestelmällä. Tämän jäl-
keen lehmiä aletaan ohjata robotille. Ohjailuun on olemassa erilaisia toi-
mintaperiaatteita, joiden valinta riippuu siitä onko käytössä ohjattu vai va-
paa lehmäliikenne.  
6.3.1 Lehmien ohjaaminen robotille - Vapaa lehmäliikenne 
Vapaassa lehmäliikenteessä ei ole normaalisti käytettävissä lehmien ohjai-
luun tarvittavia portteja. Aloitusvaiheessa lehmien kulkua tulee ohjata, en-
nen kuin lehmien kierto robotille on saatu kulkemaan. Tämä onnistuu vä-
liaikaisten porttien avulla. Vaikka lehmäliikenne on vapaa, kannattaa 
suunnittelussa huomioida eläinten opettaminen alussa ja koko automaatti-
lypsyä ajatellen. Lypsyrobotin sisäänkäyntiaukon luo olisi hyvä saada si-
joitettua aidat niin, että niillä saadaan muodostettua robotille johtava kuja, 
jota pitkin eläin on helppo ohjata tai työntää robottiin. Aitoja apuna käyt-
täen eläimet on helppo ohjata robottiin aloituksessa ja niitä voi käyttää 
myös jatkossa hyödyksi eläimiä lypsylle haettaessa. Kun lehmä on ajettu 
robottiin, aidat joko poistetaan tai käännetään sivuun, josta ne on helppo 
ottaa käyttöön tarvittaessa (Kuva 10).  
 
 
KUVA 10 Väliaikaisten porttien avulla eläin saadaan helpommin lypsy robottiin, Ku-
vassa portit on käännetty sivuun pois vapaan lehmäliikenteen tieltä. 
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Lehmämäärän ollessa 40 - 60 lehmää, jaetaan eläimet yleensä kahteen 
ryhmään, joista toiselle rajataan väliaikaisilla porteilla alue, jossa ne pää-
sevät syömään ja makaamaan, kuvassa harmaa alue (Kuva 11). Toiselle 
ryhmälle rajataan nk. odottelutila, kuvassa keltainen alue, josta lehmiä ale-
taan ajaa lypsyrobotin läpi. Lypsyrobotilla käytyään eläimet pääsevät alu-
eelle, kuvassa vihreä alue, jossa niillä tulisi olla mahdollisuus syödä ja 
käydä makuulle. Kun ensimmäinen ryhmä on ajettu lypsyrobotin läpi, siir-
retään toinen ryhmä odottelutilaan ja ensimmäinen siirretään tilaan, jossa 
toinen ryhmä oli syömässä ja lepäämässä. Tämän jälkeen toinen ryhmä 
ajetaan lypsyrobotin läpi. Kun kaikki lehmät on ajettu robotin läpi, ryhmät 
yhdistetään ja robotille haetaan niitä lehmiä, joilla on pitkä lypsyväli tai 
suuri odotettu maitomäärä. Mikäli lehmiä on vähemmän kuin 40, voidaan 
käyttää vain yhtä ryhmää ja kierrättää sitä lypsyrobotilla. Kaikille lehmille 
on tultava vähintään kaksi lypsykertaa vuorokaudessa.  
 
 
KUVA 11 Automaattilypsyn aloitus vapaassa lehmäliikenteessä(DeLaval 2009, 22.) 
 
Aloituksessa, jossa olin mukana, oli n. 40 lehmää. Lypsyrobotti käynnis-
tettiin vasta illansuussa, n. klo 17, jolloin päätettiin että puolet lehmistä 
lypsetään asemalla ja toista puoliskoa aletaan ohjata robotin läpi. Kun en-
simmäinen ryhmä oli saatu lypsettyä robotilla, alettiin asemalla lypsettyä 
ryhmää ajaa robotille. Kaikki lehmät oli ajettu kertaalleen robotin läpi yöl-
lä n. klo 02.00.  
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6.3.2 Lehmien ohjaaminen robotille - Ohjattu lehmäliikenne 
Ohjatussa lehmäliikenteessä aloitus on jonkin verran erilainen kuin va-
paassa lehmäliikenteessä. Ensimmäiseksi aamulla lehmät lypsetään van-
hassa lypsyjärjestelmässä. Tämän jälkeen lehmiä aletaan ajaa lypsyrobotin 
erotteluportin läpi. Portti erottelee lypsyluvalliset lypsyrobotille ja ei-
lypsyluvalliset syömään. Tätä toistetaan 4-6 tunnin välein. Kaikilla lehmil-
lä tulee olla vähintään kaksi lypsykertaa vuorokaudessa. (DeLaval 2009.) 
6.3.3 Ensimmäiset lypsyt 
Kun lehmä tulee ensimmäistä kertaa robottiin, robotilla ei vielä ole tiedos-
sa kyseisen lehmän vedinkoordinaatteja, joten robottia pitää auttaa vedin-
ten löytämisessä. Robotti ei myöskään puhdista vetimiä ensimmäisellä 
kerralla, joten tämä tulee tehdä käsin. Käyttöönotossa laitetoimittajan 
edustaja opastaa tilan väelle vedinkoordinaattien ensiasetusten määrittämi-
sen (Kuva 12). Vedinkoordinaattien määrittämistapa vaihtelee robottimer-
keittäin. 
 
 
KUVA 12 Ensimmäinen lypsy. Käyttöönotossa laitetoimittajan edustaja opastaa tilan 
väkeä vedinkoordinaattien ensiasetusten määrittämisessä.  
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Käyttöönotossa, jossa olin mukana, otettiin käyttöön Lely Astronaut -
merkkinen lypsyrobotti. Vedinten puhdistuksen jälkeen robotin käsivarsi 
ohjataan manuaalisesti lehmän alle sopivaan paikkaan ja sopivalle korkeu-
delle, jonka jälkeen robotille annettaan lupa aloittaa vedinten etsintä ja ve-
dinkuppien kiinnitys. Käsivartta ohjaillaan kosketusnäytön kautta (Kuva 
13). Ensimmäisellä lypsykerralla robotille tallentuvat vedinkoordinaatit, 
joiden avulla se löytää vetimet seuraavilla kerroilla nopeasti. Vedinkoor-
dinaatit määritetään uudelleen manuaalisesti poikimisten jälkeen tai mikäli 
robotilla on jostain syystä vaikeuksia vedinten löytämisessä. Toisesta lyp-
sykerrasta eteenpäin lypsyrobotti löytää vetimet pääsääntöisesti ilman ma-
nuaalista avustusta.  
 
 
 
KUVA 13 Vedinkoordinaattien ensiasetuksia tehtäessä Lely Astronaut lypsyrobotin kä-
sivarsi ohjataan manuaalisesti lehmän alle robotin kosketusnäytön avulla.  
6.4 Ruokinta käyttöönottovaiheessa 
Kuten koko automaattilypsyn toiminnan kannalta, on aloitusvaiheessa 
ruokinnan suunnittelulla keskeinen osa. Kokemusten mukaan oikealla 
ruokinnalla voidaan siirtymävaihetta nopeuttaa. Tällä tarkoitetaan sitä, että 
väkirehumääriä vähennetään seosrehusta ja kioskeilta, jotta lypsyrobotilta 
jaettavasta väkirehusta tulisi entistäkin houkuttelevampaa. Tätä ruokintaa 
jatketaan kunnes lehmäliikenne toimii. Sen jälkeen siirrytään normaaliin 
ruokintaan ja huolehditaan siitä, että kiinnostus lypsyrobotilla jaettaviin 
väkirehuihin säilyy.  
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Kuten aina automaattilypsytiloilla, rehua tulee olla ruokintapöydällä leh-
mien ulottuvilla koko ajan. Yksi laitetoimittajien vinkki lehmäliikenteen 
liikkeelle saamiseen on se, että rehua jaetaan ruokintapöydälle useammin 
kuin on aiemmin ollut tapana. Kokemusten mukaan rehun jakaminen saa 
lehmät yleensä nousemaan makuulta. Syönnin yhteydessä ne käyvät her-
kästi myös lypsyrobotilla.  
6.5 Arkirutiinien opettelu 
Aloitus ja siirtymävaihe ovat raskaita ja tässä vaiheessa uusien tietojen ja 
toimintatapojen omaksuminen on varmasti melko vaikeaa. Tästä syystä 
olisi mielestäni hyvä luoda itselleen tarkistuslista niistä asioista, joita päi-
vän aikana tulee tehdä ja kulloinkin työn toteutumisen jälkeen merkitä se 
ylös. Päivittäiselle navettakierrokselle kuuluvat asiat tulee tehdä jo aloi-
tusvaiheessa huolellisesti, jotta päivittäisistä toimista tulee mahdollisim-
man pian rutiininomaisia. Esimerkiksi maitosuodattimen vaihto saattaa 
unohtua kiireen ja stressin keskellä. Maitosuodattimen viereen kannattaa 
mielestäni laittaa lista, jossa joka päivän kohdalla on kolme ruutua (Liite 
3). Aina, kun suodatin on vaihdettu, kirjataan kellonaika ruutuun kyseisen 
päivän kohdalle. Tällä tavalla voi seurata omaa muistamistaan ja varsin-
kin, jos hoitajia on useita, näkee suoraan listasta katsomalla tarvitseeko 
suodatin vaihtaa vai ei. Yksi konsti on laittaa puhelimeen hälytys, joka hä-
lyttää aina kun suodatin tulisi vaihtaa. Suositus on, että suodatin vaihde-
taan aina ennen järjestelmän pesua. Suomen Meijeriyhdistyksen automaat-
tilypsyä koskevissa hygieniaohjeissa (2002) suositellaan suodattimen vaih-
toa ennen pesua ja myös sen jälkeen, ennen pesun jälkeistä ensimmäistä 
lypsyä (Suomen Meijeriyhdistys 2002, 17).  
 
Jotta siirtymävaiheesta selvittäisiin hyvin läpi ilman työuupumusta tai fyy-
sisiä ongelmia, tulee tuottajan muistaa levätä. Alku on varmasti innostava 
ja koetaan paljon mielenkiintoisia asioita. Tällainen prosessi on kuitenkin 
henkisesti niin raskas, että mikäli lepoa ei saa riittävästi, on se vaara, että 
jatkuva stressi muuttuu työuupumukseksi. Erityisen tärkeitä ovat hyvät 
yöunet, myös ensimmäisinä aloituspäivinä. Tilan väen kuuluu nukkua öi-
sin. Paikalle hankittu lisätyövoima hoitaa sillä välin lehmien ajamisen lyp-
syrobotille.  
 
Laitetoimittajien edustajat poistuvat tilalta yleensä kahden ensimmäisen 
vuorokauden jälkeen. Tässä vaiheessa tuottaja jää siis yksin tilalle vastaa-
maan prosesseista. Huolto- ja neuvontapalvelut ovat kuitenkin puhelinsoi-
ton päässä ja valmiita tulemaan apuun tarvittaessa. Laitetoimittajat suosit-
televat että mikäli jotain epäselvää ilmaantuu, yhteyttä otettaisiin mahdol-
lisimman pian, jotta vältytään suuremmilta ongelmilta. Alkuvaiheessa pu-
helinta saattaa joutua käyttämään usein, mutta pikkuhiljaa oppiminen edis-
tyy ja rutiinit muodostuvat.  
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7 SIIRTYMÄVAIHEESTA AUTOMAATTILYPSYYN 
Aloituksen jälkeen alkaa uusiin työtapoihin ja arkirutiineihin totuttelu. 
Varsinaisesta automaattilypsystä puhutaan laitetoimittajien mukaan vasta 
n. vuoden kuluttua aloituksesta, jolloin eläimet ovat olleet vuoden mukana 
automaattilypsyssä, tilan toiminta on rutinoitunut ja tuottajan kokemukset 
automaattilypsystä ovat karttuneet.  
7.1 Tunnuslukujen ja tavoitteiden toteutumisen seuranta 
Alussa pyritään siihen, että lehmäliikenne saadaan toimimaan ja lypsyt 
onnistumaan. Tavoitteena on 2,5 lypsykertaa lehmää kohden vuorokau-
dessa. Tämä kertoo hyvästä lehmäliikenteestä. Huomiota kannattaa kiin-
nittää keskimääräiseen maitotuotokseen lehmää kohden sekä lypsyrobotin 
päivässä lypsämään kokonaismaitomäärään. Alkuvaiheessa robotin lyp-
sämä kokonaismaitomäärä pyritään saamaan 1500 kiloon vuorokaudessa. 
Tämä onnistuu, kun lypsyrobotin kapasiteetti täytetään mahdollisimman 
pian hyvin tuottavilla lehmillä ja lehmäliikenne sujuu. 
 
Vierailin tilalla, jossa olin auttamassa käyttöönoton toteutuksessa kaksi 
kuukautta aloituksen jälkeen ja tarkastelin sen tuotannon tunnuslukuja ja 
lehmäliikenteen toimivuutta. Lehmiä lypsyrobotilla oli sillä hetkellä 46 
kpl. Nämä lehmät kävivät lypsyllä keskimäärin 3,2 kertaa vuorokaudessa, 
tuottaen kukin keskimäärin 29,4 kg maitoa vuorokaudessa. Maidon virtaus 
lypsyillä oli keskimäärin 2,3 kg/min. Kokonaismaitomäärä lypsyrobotilla 
oli 1352 kg/vrk. Keskimääräinen lypsyaika oli 7.06 min/lypsy. Ohikulkuja 
oli lehmää kohden 2,3 kertaa vuorokaudessa. Lypsylle haetaan aamuin il-
loin lehmät, joilla lypsyväli on yli 12 tuntia. näitä lehmiä oli hakukertoja 
kohden 4-6 kpl eli 8-13 %. Tilalla oli keskusteltu neuvojan siitä, että jat-
kossa haettaisiin lypsylle vain lehmät, joilla lypsyväli on esim. yli 15 tun-
tia. Tällöin haettavia lehmiä ei olisi juuri ollenkaan.  
 
Näistä edellä mainituista tunnusluvuista voi päätellä monenlaisia asioita. 
Lypsyrobotti on tehokkaassa käytössä n. 18,6 tuntia päivässä (7.06 
min/lypsy * 152 lypsyä). Vapaata kapasiteettia jää siis yli 5 tuntia päiväs-
sä. Tästä ajasta vähennetään vielä pääpesuihin ja paikallishuuhteluihin ku-
luva aika, joka vaihtelee lypsyrobottimerkeittäin. Vapaassa liikenteessä 
myös ohikulut vievät aikaa, mutta tämä aika on hyvin vähäinen. Lehmä-
määrää voidaan mielestäni huoletta lisätä, jolloin myös lypsyrobotin ko-
konaismaitomäärä nousee. Laskennallisesti robotille mahtuisi 70 keski-
määräisiä lukuja vastaavaa lehmää jos lypsykäyntejä lehmää kohden olisi 
2,5 vuorokaudessa (70 lehmää * 2,5 krt/lehmä * 7.06 min/krt = 20,7 h). 
Lehmämäärän kasvaessa ja robotin kapasiteetin täyttyessä lypsykäynnit 
lehmää kohden luonnollisesti vähenevät. Keskituotoksen kasvaessa myös 
lypsyaika pitenee, jolloin lypsyrobotin kapasiteetti on pienempi. Tilan 
maitomäärä lehmää kohden oli hieman alhainen, mutta tämä johtunee ai-
nakin osaksi siitä, että suuri osa karjasta on kerran poikineita.  Tilalla oli 
vierailuhetkelläni 55 lehmää, joista siis yhdeksän oli ummessa. Tilalla oli 
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myös suuri määrä pian poikivia hiehoja, jotka poikimisen jälkeen täyttävät 
robotin kapasiteettia ja tilan tuottamaa maitomäärää.   
7.2 Utareterveys ja maidon laatu automaattilypsyyn siirtymisen jälkeen 
Automaattilypsyyn siirryttäessä on havaittu tapahtuvan jonkin verran 
muutoksia maidon laadussa. Käyttöönoton aikana on haastattelujeni mu-
kaan normaalia, että tankkimaidon solupitoisuus nousee hetkellisesti. Tä-
mä johtuu eläimille aiheutuvasta stressistä ja maidon pidättämisestä en-
simmäisillä lypsyillä. Solupitoisuus on kuitenkin haastattelemillani tiloilla 
tasoittunut hyvin pian takaisin normaalille tasolle. Bakteeripitoisuuksissa 
oli havaittavissa nousuja käyttöönoton jälkeen, mutta pidempään auto-
maattilypsyä harjoittaneilla tiloilla bakteeripitoisuus oli tasoittunut alhai-
selle tasolle. 
 
Kansainvälisten tutkimusten mukaan bakteeri- ja solupitoisuudet nousevat 
verrattuna vanhan lypsyjärjestelmän aikaan yleensä ensimmäisten kuuden 
kuukauden ajaksi käyttöönoton jälkeen. Tämän jälkeen maidon laadun on 
havaittu parantuvan ja tasoittuvan samalle tasolle kuin ennen automaatti-
lypsyyn siirtymistä. Mahdolliset riskit olivat riippuvaisia mm. eläinten ter-
veydentilasta, lypsyjärjestelmän kunnosta ja puhdistuksesta, maidon jääh-
dytyksestä, pihaton puhdistuksesta ja hallinnollisista tekijöistä. (de Ko-
ning, Slaghuis & van der Vorst 2004.) 
 
Utareterveyshuomioihin on alusta lähtien osattava kiinnittää riittävää 
huomiota. Kun lypsyrobotti ilmoittaa esimerkiksi nousseesta sähkönjohta-
vuudesta, on lehmän tilanne tarkastettava heti ja ryhdyttävä tarvittaessa 
toimenpiteisiin. Myös yllättävä epäonnistunut lypsy pitkän lypsyvälin 
kanssa tai odotettua pienempi maitotuotos voivat kertoa utaretulehdukses-
ta. Koska lypsyrobotti lypsää 50 - 70 lehmää useita kertoja päivässä, on 
tartuntariski erittäin suuri, mikäli joku lehmä sairastuu eikä sen hoitoon 
ryhdytä ajoissa. Samoin mikäli robottiin, esimerkiksi vedinkuppiin, tulee 
jotain vikaa, vaikuttaa se jokaiseen lehmään, joka kyseisellä robotilla lyp-
setään. (Hulsen 2009, 20.) 
 
Tavallinen lettupannutesti on helppo ja nopea tapa todeta solutason nousu 
yksittäiseltä lehmältä ja testi kannattaakin tehdä aina kun lypsyrobotti ha-
vaitsee poikkeavuuksia sähkönjohtavuudessa tai maidon värissä. Esimer-
kiksi E. Coli -bakteerin sairastuttama lehmä voi mennä nopeasti hyvin 
huonoon kuntoon, mikäli robotin antamaan utareterveyshuomioon ei kiin-
nitetä huomiota tarpeeksi ajoissa (NHK 2009).  
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7.3 Tilanväen lisäkoulutus 
Sen jälkeen kun aloituksesta on kulunut jonkin aikaa on tuottajan aika 
opetella tekemään robotin perushuoltotoimenpiteet itsenäisesti. Käyttöön-
oton jälkeen on mahdollisuus osallistua lisäkoulutuksiin ja laitevalmistaji-
en järjestämiin tilaisuuksiin ja matkoille, joissa voi oppia lisää tietoa lyp-
syjärjestelmän käytöstä ja uusista tutkimustuloksista. Näissä tilaisuuksissa 
on mahdollisuus myös tutustua ja pitää yhteyttä muihin automaattilypsyä 
harjoittaviin tuottajiin ja jakaa heidän kanssaan monipuolisia kokemuksia.  
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8 JOHTOPÄÄTÖKSET 
 
Työni tarkoitus oli selvittää, miten automaattilypsyyn siirtyminen onnistuu 
mahdollisimman hyvin. Tärkeimpinä onnistumiseen vaikuttavina asioina 
pidän perusteellista automaattilypsyyn perehtymistä ja tarkkaa suunnitte-
lua jo varhaisessa vaiheessa. Tuottajan tulee myös olla kiinnostunut auto-
maattilypsystä ja tekniikasta, sillä automaattilypsyyn ei saisi siirtyä esi-
merkiksi vain sen vuoksi, että sen oletetaan vapauttavan suurimmaksi 
osaksi navetassa tehtävistä töistä. Työaikaa voi säästyä, kun lypsytyö jää 
pois, mutta säästyvä työaika kannattaa käyttää tuotannon toiminnan pyö-
rittämiseen ja kehittämiseen, jolloin päästään nauttimaan automaattilypsyn 
tuomista eduista ja saavutetaan paremmat edellytykset johtaa automaatti-
lypsynavettaa ilman ongelmia. Odotusten automaattilypsyn suhteen tulee 
olla realistisia. On tutkittava tarkoin, mitä haluaa ja vastaako automaatti-
lypsy omia toiveita.  
 
Automaattilypsyä suunniteltaessa tulisi painottaa riskien ennaltaehkäisyyn. 
Mahdolliset ongelmakohdat tulisi selvittää etukäteen ja miettiä miten ne 
voidaan välttää ja ongelman ilmetessä myös selvitä siitä. Suunnittelussa 
tulisi käyttää apuna asiantuntijoita mahdollisimman monipuolisesti. Leh-
mäliikenteen toimiminen ja navetan yleinen toiminnallisuus ovat erityisen 
tärkeitä huomioitavia kohtia rakennussuunnittelussa. Utareterveyteen liit-
tyviin asioihin tulisi tutustua huolellisesti ja panostaa karjan terveyteen jo 
suunnitteluvaiheessa. Mikäli karjassa esiintyy huomattavia ongelmia esi-
merkiksi utareterveydessä, kannattaa siirtymistä lykätä kunnes ongelmat 
on ratkaistu. 
 
Automaattilypsyyn siirtyneiden tuottajien kokemuksista oppiminen on 
myös tärkeä osa suunnitteluvaihetta. Tuottajan tulisi olla itse aktiivinen 
muihin tuottajiin päin saavuttaakseen mahdollisimman suuren hyödyn. 
Mikäli mahdollista, olisi hyvä tutustua automaattilypsytilan toimintaan 
käytännössä jo suunnitteluvaiheessa esimerkiksi työskentelemällä jollain 
toiminnassa olevalla tilalla. Kokeneilta tuottajilta kannattaa pyytää apua 
myös oman lypsyrobotin käyttöönottoon, sillä aloitusvaiheessa kokeneen 
työntekijän apu on kullanarvoista.  
 
Työssä jaksaminen on tärkeä osa-alue jo suunnitteluvaiheessa. Kun koko 
siirtymisprosessi kuljetaan läpi ilman liiallista väsymistä, vältytään sen 
tuomilta ongelmilta ja kyetään keskittymään paremmin uuteen lypsyjärjes-
telmään ja sen toimintaan. Stressiä voidaan ehkäistä riittävällä tiedon ke-
ruulla, lepäämällä riittävästi ja valmistautumisella tulevaan.  
 
Käyttöönottoon tulee valmistua huolella. Pantojen kasausta, utarekarvojen 
poistoa ja häntien leikkaamista yms. toimenpiteitä ei pidä jättää käyttöön-
ottopäivään vaan ne tulee tehdä hyvissä ajoin. Eläinten totuttamiseen tulee 
varata aikaa ja antaa niiden tutustua rauhassa robottiin ennen sen ottamista 
lypsykäyttöön.  
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Eläinten hyvinvoinnilla on tärkeä osa koko siirtymisprosessissa. Siirtymi-
sessä saisi olla mukana vain terveitä eläimiä ja navetan olosuhteiden tulee 
olla eläimille otolliset. Ruokinnan suunnitteluun tulee kiinnittää erityis-
huomiota ja siihen tulee olla kiinnostusta. Ruokinnan vaikutus eläinten 
hyvinvointiin ja lehmäliikenteeseen ovat tärkeitä automaattilypsyn onnis-
tumiseen vaikuttavia tekijöitä.  
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